

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA NOVA BASE DA GCM, NO BAIRRO CENTRO - NITERÓI/RJ

TEMPO DE OBRA

6,00 meses

BDI DESONERADO

26%

EMOP 06/2026

SINAPI 06/2026

CATEGORIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL ITEM	%	MESES						Total
				1	2	3	4	5	6	
Categoria 0	ADMINISTRAÇÃO		#DIV/0!	10,21%	8,91%	12,56%	13,01%	26,31%	29,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO		#DIV/0!	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 2	CANTEIRO DE OBRA		#DIV/0!	70,00%	25,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 3	MOVIMENTO DE TERRA		#DIV/0!	25,00%	40,00%	15,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 4	TRANSPORTES		#DIV/0!	50,00%	0,00%	15,00%	10,00%	10,00%	15,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		#DIV/0!	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	10,00%	20,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 8	BASES E PAVIMENTOS		#DIV/0!	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 11	ESTRUTURAS		#DIV/0!	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	25,00%	15,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		#DIV/0!	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS		#DIV/0!	0,00%	15,00%	30,00%	15,00%	20,00%	20,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGEM		#DIV/0!	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	25,00%	35,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS		#DIV/0!	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	CORRENTES, ISOLAMENTOS E			0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%

Categoria 16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES		#DIV/0!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 17	PINTURAS		#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	35,00%	55,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Categoria 18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS		#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%
TOTAL PARCIAL			#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		PORCENTAGEM ACUMULADA		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	