

ORDEM DE REINICIO

WALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

D.F. Nº 17/25

Processo nº 9900023613/2023

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a Vs. Sra. o reinício dos serviços de **MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CISP**, nesta cidade, a partir de 07.10.2026, com término previsto para 21.10.2026

Niterói, 07 de Outubro de 2026.

Antonio Carlos Lourosa de S. Junior
Presidente ION

Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais – mat.42.186

Recebemos em ____/____/____

Assinatura e carimbo da firma

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Rafael Duarte de Azevedo – mat. 43.340

Visto: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Jucelino Machado do Amaral – mat. 42.424

Assinado eletronicamente por:

- * Lincoln Thomaz Da Silveira (**.378.197-**) em 08/10/2026 09:27:25 com assinatura simples
- * Jucelino Machado do Amaral (**.843.467-**) em 08/10/2026 09:39:37 com assinatura simples
- * Rafael Duarte de Azevedo (**.171.217-**) em 08/10/2026 09:41:13 com assinatura simples
- * JOAO MARCOS RODRIGUES DE SOUZA (**.987.387-**) em 08/10/2026 11:37:58 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)
- * Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (**.749.877-**) em 09/10/2026 09:54:42 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/c3407d4d-8ca2-4e02-a31e-9c7dbc32d3ab>

