

ORDEM DE REINICIO

L.PHILIPPE CONSTRUÇÕES LTDA

C.P. Nº 19/24

Processo nº 9900012042/2023

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a Vs. Sra. o reinício dos serviços de **Drenagem e Pavimentação, com 2,73 km das Ruas de Camboinhas**, nesta cidade, a partir de 06.10.2026, com término previsto para 21.10.2026.

Niterói, 06 de Outubro de 2026.

Antonio Carlos Lourosa de S. Junior
Presidente EMUSA

Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais – mat.42186

Recebemos em ____/____/____

Assinatura e carimbo da firma

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Jucelino Machado do Amaral – mat. 42424

Visto: _____

RESPONSÁVEL TECNICO – FIRMA

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Ohana C. Rosário Freire – mat. 43771

Assinado eletronicamente por:

- * Ohana Costa Rosário Freire (***.174.317-**) em 06/10/2026 11:11:41 com assinatura simples
- * LUIZ PHILIPPE ALVES DE CARVALHO (***.880.847-**) em 06/10/2026 11:16:18 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
- * Jucelino Machado do Amaral (***.843.467-**) em 06/10/2026 11:23:44 com assinatura simples
- * Lincoln Thomaz Da Silveira (***.378.197-**) em 06/10/2026 11:49:10 com assinatura simples
- * Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (***.749.877-**) em 07/10/2026 08:24:54 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/3ab9263e-86a7-4e57-beae-5560ffeda9f9>

