

## ORDEM DE PARALISAÇÃO


REF: CONTRATO N°. 068/2026

PROCESSO N°. 990/89645/2024.

A CONSÓRCIO PISTA DE SKATE CAMBOATÁ 2026 (MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA E MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA).

Vimos pela presente determinar a V. S.ª. Paralisação das obras e/ou serviços de “CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE DO CAMBOATÁ, BAIRRO PIRATININGA – NITERÓI / RJ”, a partir de 01/10/2026, em razão da necessidade de aguardar procedimentos administrativos e obtenção do licenciamento para execução do objeto contratual.

Niterói, 01 de Outubro de 2026.


  
ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR  
Presidente da ION

  
Leila Ferreira Figueiredo  
Diretora de Operações  
Mat. 42493  
ION


LEILA FIGUEIREDO  
Diretora de Operações / Gestora / ION

Recebemos em: 01/10/2026.

  
MARCELO FERREIRA PINHEIRO  
FISCAL RESPONSÁVEL - ION

  
Assinatura e carimbo da firma

Visto:

  
RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA LTDA

Rogério Moreno Perlingeiro  
Engenheiro Civil  
CREA-RJ 1995100093