PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

PREFEITURA
>
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO NITEROI EMUSA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUGAO DO NOVO PARQUE ESPORTIVO MUNICIPAL (CONCHA ACUSTICA).
TRABALHANDO SERI0,
LOCAL : AV. VISCONDE DE RIO BRANCO SUPERANDO CESAFIOS.
ITEM DESCRICAO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias 390 dias 420 dias 450 dias 480 dias 510 dias 540 dias TOTAL
. DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 186.061,50 RS 186.061,50 RS 186.061,50 RS 372.123,00 RS 372.123,00 RS 372.123,00 RS 186.061,50 RS 372.123,00 RS 372.123,00 RS 372.123,00 RS 372.123,00 RS 186.061,50 RS 186.061,50 R$ 3.721.230,01
PERCENTUAL 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00%
N FUTEBOL RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 328.311,41 RS 328.311,41 RS 656.622,82 R$ 656.622,82 R$ 656.622,82 R$ 656.622,82 RS 656.622,82 RS 656.622,82 RS 656.622,82 RS 328.311,41 RS 328.311,41 RS 328.311,41 RS 328.311,41 R$ 0,00 RS 6.566.228,16
PERCENTUAL 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%
s POLIESPORTIVA DESCOBERTA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 115.349,47 RS 115.349,47 RS 115.349,47 RS 115.349,47 RS 57.674,73 RS 57.674,73 R$ 576.747,33
PERCENTUAL 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%
R PISTA DE CAMINHADA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 282.937,49 RS 282.937,49 RS 282.937,49 RS 282.937,49 RS 141.468,74 RS 141.468,74 R$ 1.414.687,45
PERCENTUAL 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%
s QUADRA VOLEI DE AREIA RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 41.248,84 RS 41.248,84 RS 41.248,84 RS 41.248,84 RS 20.624,42 RS 20.624,42 R$ 206.244,22
PERCENTUAL 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%
. QUADRA DE TENIS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 110.779,85 RS 110.779,85 RS 110.779,85 RS 110.779,85 RS 55.389,93 RS 55.389,93 R$ 553.899,26
PERCENTUAL 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%
B ILUMINAGRO EXTERNA PAISAGISMO E PISOS RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 398.545,90 RS 398.545,90 RS 398.545,90 RS 398.545,90 RS 797.091,80 RS 797.091,80 RS 797.091,80 R$ 3.985.459,00
PERCENTUAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
. CONCHA ACUSTICA R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 105.162,47 RS 105.162,47 RS 105.162,47 RS 105.162,47 RS 210.324,93 RS 105.162,47 RS 105.162,47 RS 210.324,93 R$ 1.051.624,66
PERCENTUAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 20,00% 100,00%
. GINSIO R$2.331.78L,44 | R$2.331.781,44 | R$2331.781,44 | R$2.331.781,44 | R$2.331.78144 | R$2331.781,44 | R$2.331.781,44 | R$2.331.78L44 | R$2.331.781,44 | R$2331.781,44 | R$2331.781,44 | R$2.331.78144 | R$2.331.78144 | R$2.331.78L44 | R$2.331.781,44 | R$2331.781,44 | R$2.33178L44 | RS6.995.344,31 RS 46.635.628,75
PERCENTUAL 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 15,00% 100,00%
© SERVICOS PRELIMINARES R$578.864,17 | RS$578.864,17 RS 578.864,17 RS 289.432,09 RS 289.432,09 RS 289.432,09 RS 144.716,04 RS 144.716,04 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 2.894.320,86
PERCENTUAL 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00%
" PROJETO EXECUTIVO R$830.348,67 | R$830.348,67 | R$1245523,00 | RS415.174,33 RS 415.174,33 RS 415.174,33 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 4.151.743,34
PERCENTUAL 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
» CANTEIRO DE OBRAS RS 227.337,62 RS 75.779,21 RS 75.779,21 RS 75.779,21 RS 75.779,21 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 75.779,21 RS 151.558,41 R$ 757.792,06
PERCENTUAL 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 100,00%
s ADMINISTRAGAO R$313.220,75 | R$313.220,75 RS 313.220,75 RS 313.220,75 RS 313.220,75 RS 313.220,75 RS 313.220,75 RS 313.220,75 RS 313.220,75 RS 313.220,75 RS 313.220,75 RS 313.220,75 R$ 313.220,75 R$ 313.220,75 R$ 313.220,75 R$ 313.220,75 R$313.220,75 R$313.220,75 R$ 5.637.973,47
PERCENTUAL 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 100,00%
SUBTOTAL 4.281.552,64 4.129.994,23 4.545.168,57 3.425.387,81 3.753.699,22 3.863.981,51 3.632.402,55 3.632.402,55 3.673.748,00 3.673.748,00 3.778.910,47 3.991.394,87 4.727.772,02 4.399.460,61 4.504.623,08 4.798.006,51 4.412.566,39 8.928.759,53 78.153.578,55
L 1.070.388,16 1.032.498,56 1.136.292,14 856.346,95 938.424,80 965.995,38 908.100,64 908.100,64 918.437,00 918.437,00 944.727,62 997.848,72 1.181.943,00 1.099.865,15 1.126.155,77 1.199.501,63 1.103.141,60 2.232.189,88 19.538.394,64
TOTAL 5.351.940,80 5.162.492,79 5.681.460,71 4.281.734,76 4.692.124,02 4.829.976,89 4.540.503,18 4.540.503,18 4.592.185,00 4.592.185,00 4.723.638,09 4.989.243,59 5.909.715,02 5.499.325,76 5.630.778,84 5.997.508,14 5.515.707,99 11.160.949,41 97.691.973,19
PERCENTUAL 5,48% 5,28% 5,82% 4,38% 4,80% 4,94% 4,65% 4,65% 4,70% 4,70% 4,84% 5,11% 6,05% 5,63% 5,76% 6,14% 5,65% 11,42%
TOTALACUMULADO 5.351.940,80 10.514.433,59 | 16.195.894,30 | 20.477.629,07 25.169.753,09 29.999.729,98 34.540.233,16 39.080.736,35 43.672.921,35 48.265.106,35 52.988.744,44 57.977.988,02 63.887.703,05 69.387.028,81 75.017.807,65 81.015.315,79 86.531.023,78 97.691.973,19
PERCENTUAL ACUMULADO 5,48% 10,76% 16,58% 20,96% 25,76% 30,71% 35,36% 40,00% 44,70% 49,41% 54,24% 59,35% 65,40% 71,03% 76,79% 82,93% 88,58% 100,00%




