
ITEM DESCRIÇÃO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias 390 dias 420 dias 450 dias 480 dias 510 dias 540 dias TOTAL

DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 186.061,50 R$ 186.061,50 R$ 186.061,50 R$ 372.123,00 R$ 372.123,00 R$ 372.123,00 R$ 186.061,50 R$ 372.123,00 R$ 372.123,00 R$ 372.123,00 R$ 372.123,00 R$ 186.061,50 R$ 186.061,50 R$ 3.721.230,01

PERCENTUAL 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00%

FUTEBOL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 328.311,41 R$ 328.311,41 R$ 656.622,82 R$ 656.622,82 R$ 656.622,82 R$ 656.622,82 R$ 656.622,82 R$ 656.622,82 R$ 656.622,82 R$ 328.311,41 R$ 328.311,41 R$ 328.311,41 R$ 328.311,41 R$ 0,00 R$ 6.566.228,16

PERCENTUAL 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

POLIESPORTIVA DESCOBERTA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 115.349,47 R$ 115.349,47 R$ 115.349,47 R$ 115.349,47 R$ 57.674,73 R$ 57.674,73 R$ 576.747,33

PERCENTUAL 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%

PISTA DE CAMINHADA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 282.937,49 R$ 282.937,49 R$ 282.937,49 R$ 282.937,49 R$ 141.468,74 R$ 141.468,74 R$ 1.414.687,45

PERCENTUAL 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%

QUADRA VOLEI DE AREIA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 41.248,84 R$ 41.248,84 R$ 41.248,84 R$ 41.248,84 R$ 20.624,42 R$ 20.624,42 R$ 206.244,22

PERCENTUAL 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%

QUADRA DE TENIS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 110.779,85 R$ 110.779,85 R$ 110.779,85 R$ 110.779,85 R$ 55.389,93 R$ 55.389,93 R$ 553.899,26

PERCENTUAL 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%

ILUMINAÇÃO EXTERNA PAISAGISMO E PISOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 398.545,90 R$ 398.545,90 R$ 398.545,90 R$ 398.545,90 R$ 797.091,80 R$ 797.091,80 R$ 797.091,80 R$ 3.985.459,00

PERCENTUAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

CONCHA ACUSTICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105.162,47 R$ 105.162,47 R$ 105.162,47 R$ 105.162,47 R$ 210.324,93 R$ 105.162,47 R$ 105.162,47 R$ 210.324,93 R$ 1.051.624,66

PERCENTUAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 20,00% 100,00%

GINÁSIO R$ 2.331.781,44 R$ 2.331.781,44 R$ 2.331.781,44 R$ 2.331.781,44 R$ 2.331.781,44 R$ 2.331.781,44 R$ 2.331.781,44 R$ 2.331.781,44 R$ 2.331.781,44 R$ 2.331.781,44 R$ 2.331.781,44 R$ 2.331.781,44 R$ 2.331.781,44 R$ 2.331.781,44 R$ 2.331.781,44 R$ 2.331.781,44 R$ 2.331.781,44 R$ 6.995.344,31 R$ 46.635.628,75

PERCENTUAL 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 15,00% 100,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 578.864,17 R$ 578.864,17 R$ 578.864,17 R$ 289.432,09 R$ 289.432,09 R$ 289.432,09 R$ 144.716,04 R$ 144.716,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.894.320,86

PERCENTUAL 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00%

PROJETO EXECUTIVO R$ 830.348,67 R$ 830.348,67 R$ 1.245.523,00 R$ 415.174,33 R$ 415.174,33 R$ 415.174,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.151.743,34

PERCENTUAL 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

CANTEIRO DE OBRAS R$ 227.337,62 R$ 75.779,21 R$ 75.779,21 R$ 75.779,21 R$ 75.779,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.779,21 R$ 151.558,41 R$ 757.792,06

PERCENTUAL 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 100,00%

ADMINISTRAÇÃO R$ 313.220,75 R$ 313.220,75 R$ 313.220,75 R$ 313.220,75 R$ 313.220,75 R$ 313.220,75 R$ 313.220,75 R$ 313.220,75 R$ 313.220,75 R$ 313.220,75 R$ 313.220,75 R$ 313.220,75 R$ 313.220,75 R$ 313.220,75 R$ 313.220,75 R$ 313.220,75 R$ 313.220,75 R$ 313.220,75 R$ 5.637.973,47

PERCENTUAL 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 100,00%

4.281.552,64 4.129.994,23 4.545.168,57 3.425.387,81 3.753.699,22 3.863.981,51 3.632.402,55 3.632.402,55 3.673.748,00 3.673.748,00 3.778.910,47 3.991.394,87 4.727.772,02 4.399.460,61 4.504.623,08 4.798.006,51 4.412.566,39 8.928.759,53 78.153.578,55

1.070.388,16 1.032.498,56 1.136.292,14 856.346,95 938.424,80 965.995,38 908.100,64 908.100,64 918.437,00 918.437,00 944.727,62 997.848,72 1.181.943,00 1.099.865,15 1.126.155,77 1.199.501,63 1.103.141,60 2.232.189,88 19.538.394,64

5.351.940,80 5.162.492,79 5.681.460,71 4.281.734,76 4.692.124,02 4.829.976,89 4.540.503,18 4.540.503,18 4.592.185,00 4.592.185,00 4.723.638,09 4.989.243,59 5.909.715,02 5.499.325,76 5.630.778,84 5.997.508,14 5.515.707,99 11.160.949,41 97.691.973,19

5,48% 5,28% 5,82% 4,38% 4,80% 4,94% 4,65% 4,65% 4,70% 4,70% 4,84% 5,11% 6,05% 5,63% 5,76% 6,14% 5,65% 11,42%

5.351.940,80 10.514.433,59 16.195.894,30 20.477.629,07 25.169.753,09 29.999.729,98 34.540.233,16 39.080.736,35 43.672.921,35 48.265.106,35 52.988.744,44 57.977.988,02 63.887.703,05 69.387.028,81 75.017.807,65 81.015.315,79 86.531.023,78 97.691.973,19

5,48% 10,76% 16,58% 20,96% 25,76% 30,71% 35,36% 40,00% 44,70% 49,41% 54,24% 59,35% 65,40% 71,03% 76,79% 82,93% 88,58% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO PARQUE ESPORTIVO MUNICIPAL (CONCHA ACÚSTICA).

LOCAL : AV. VISCONDE DE RIO BRANCO
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