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SEMPRE A FRENTE @ Saneamento - EMUSA

ORDEM DE PARALISACAO

REF: CONTRATO N°. 006/2023 PROCESSO N°. 990/39239/23.
(510004171/22)

A SANERIO CONSTRUCOES LTDA.

Vimos pela presente determinar a V. S. % Paralisa¢do das obras e/ou servigos
de Revitalizacio do entorno Parque Esportivo da Concha Acistica, no bairro Sao

Domingos, neste municipio, a partir de 01/11/2023, em razdes administrativas.

Niteroi, 01 de Novembro de 2023.
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Recebemos em: 01/11/2023. Marlon Felipe de Siqueira
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