- ; Empresa Municipal de
* : Moradia, Urbanizacdo e
SEMPRE A FRENTE | Saneamento - EMUSA
ORDEM DE REINICIO
REF: CONTRATO N° 184/2022 Processo N° 750/1136/2022

E-cigaN°:9900063969/2023
A
E V B Enviroment Business Brazil Eireli

Vimos pela presente, autorizar a V.S.a o Reinicio as Obras e/ou
Servicos de Consultoria empresarial especializada para executar os
servicos de estudo de impacto ambiental (EIA) e respectivo relatério
de impacto ambiental (RIMA) nos Cemitérios Municipais, a partir de
27/11/2023.
Outrossim, continuam credenciados para exercer a Fiscalizagdo da
Obra e/ou Servigos, os Fiscais Hernande Gomes Flores Filho e Thiago Lessa
e suplente Leticia Jacob.

Niteroi, 27 de novembro de 2023.

ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR VICENTE A. TEMPERINI MARINS
Presidente da EMUSA Secretario Municipal de Obras
E V B Enviroment Business Brazil Eireli Hernande Gomes Flores Filho

FISCAL RESPONSAVEL — EMUSA

Visto:

RESPONSAVEL TECNICO — FIRMA Thiago Lessa
FISCAL RESPONSAVEL — EMUSA

Leticia dos Santos Jacob Oliveira
SUPLENTE

Rua Visconde de Sepetiba, 987 - 11° andar - Centro - Niter6i - RJ. - CEP.: 24020-200
Tel.: (21) 2622-2006/2622-2035 e-mail: pres@emusa.niteroi.rj.gov.br

Assinado eletronicamente por Vicente Augusto Temperini Marins, Hernande Gomes Flores Filho, Leticia dos Santos Jacob Oliveira, Thiago Lessa Neves, E V B ENVIROMENT BUSINESS BRAZIL LTDA, Antonio Carlo

Este documento é cépia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/36b034c2-f7c4-4a83-a4b7-0e390f87e685.



