
EMUSA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO MARCO/24    

OBRA: REVITALIZACAO DE ACESSOS PE PEQUENO - SANTA ROSA

      
=====================================================================================
|   |                    |               |      |             M E S E S             |
| N.|   DISCRIMINACAO    |  VALOR TOTAL  |  %   |-----------------------------------|
|   |                    |     ITEM      |      |     1     |     2     |     3     |

|===|====================|===============|======|===========|===========|===========|
|   |                    |               |      |           |           |           |       12.79       43.00       44.21
|   |                    |               |      |           |           |           |  1 ADMINSTRACAO LOCAL  
|   |                    |               |      |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |      100.00
|   |                    |               |      |           |           |           |  2 CANTEIRO DE OBRA    
|   |                    |               |      |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |       40.00       40.00       20.00
|   |                    |               |      |           |           |           |  3 MOVIMENTO DE TERRA  
|   |                    |               |      |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |       33.00       33.00       34.00
|   |                    |               |      |           |           |           |  4 TRANSPORTES         
|   |                    |               |      |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |       95.00        5.00
|   |                    |               |      |           |           |           |  5 SERV COMPLEMENTARES 
|   |                    |               |      |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |       30.00       70.00
|   |                    |               |      |           |           |           |  6 GAL,DRENOS E CONEXOS
|   |                    |               |      |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |       20.00       30.00       50.00
|   |                    |               |      |           |           |           |  7 BASES E PAVIMENTOS  
|   |                    |               |      |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |       40.00       60.00
|   |                    |               |      |           |           |           |  8 ESTRUTURAS          
|   |                    |               |      |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |       20.00       80.00
|   |                    |               |      |           |           |           |  9 REV PAR,TETOS, PISOS
|   |                    |               |      |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |       70.00       30.00
|   |                    |               |      |           |           |           | 10 ESQ MAD,SER,FER, VID
|   |                    |               |      |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |       20.00       80.00
|   |                    |               |      |           |           |           | 11 PINTURAS            
|   |                    |               |      |           |           |           |
|========================|===============|======|===========|===========|===========|
|                        |               |      |           |           |           |
|        TOTAL           |               |      |           |           |           |------|        TOTAL           |     ------    |  --  |   -----   |   -----   |   -----   |
|                        |               |      |           |           |           |
=====================================================================================
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