
EMUSA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO MARCO/24    

OBRA: RECUPERACAO DOS ACESSOS NA RUA JOAO VIZELA E TRAV. MONNERAT NA DESEMBARGADOR

      
=================================================================================================
|   |                    |               |      |                   M E S E S                   |
| N.|   DISCRIMINACAO    |  VALOR TOTAL  |  %   |-----------------------------------------------|
|   |                    |     ITEM      |      |     1     |     2     |     3     |     4     |
|===|====================|===============|======|===========|===========|===========|===========|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       24.48       17.61       27.37       30.54
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  1 ADMINSTRACAO LOCAL  
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       40.00       20.00       20.00       20.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  2 SERV ESC,LAB E CAMPO
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       70.00       30.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  3 CANTEIRO DE OBRA    
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       50.00       30.00       20.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  4 TRANSPORTES         
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       50.00       30.00       20.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  5 SERV COMPLEMENTARES 
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       10.00       40.00       50.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  6 ESTRUTURAS          
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       10.00       40.00       50.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  7 ESQ MAD,SER,FER, VID
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |      100.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  8 PINTURAS            
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|========================|===============|======|===========|===========|===========|===========|
|                        |               |      |           |           |           |           |
|        TOTAL           |               |      |           |           |           |           |------|        TOTAL           |     ------    |  --  |   -----   |   -----   |   -----   |   -----   |
|                        |               |      |           |           |           |           |
=================================================================================================
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