4 PREFEITURA EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
=@W,2 DE NITEROI E OBRAS DE NITEROI - ION

ORDEM DE REINICIO

REF: CONTRATO N°. 091/2024 PROCESSO N°. 990/23238/2023.

A ADAPT REFORMAS, CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA

Vimos pela presente, autorizar a V.Sa. o Reinicio as Obras e/ou Servigos de
“REVITALIZACAO DO CAMPO DO BUMBA NA RUA BISPO DOM JOAO DA
MATA, NO BAIRRO CAPIM MELADO”, neste municipio, a partir de 05/05/2025,
com término previsto para 04/06/2025.

Niteréi, 05 de maio de 2025.

Leila Ferpefhatlgueiredo
Diretol Operagdes
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. JUNIOR LEILA F. FIGUEIREDO
Diretora de Operacdes / Gestora / ION
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ADAPT REFORMAS COMOEEYA ~ ;s - |
Recebemos,em: 05/05/2025. "~
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FISCAL RESPONSAVEL - ION

Assinatura e carimbo da firma

Visto:
Fe@mbareua
77
RESPONS Fernando de Abreu Ciambarella

FISCAL RESPONSAVEL - ION

Rua Visconde de Sepetiba, 987 - 11° andar - Centro - Niter6i - RJ. - CEP.: 24020-200
E-mail: presidencia@ion.niteroi.rj.gov.br







