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TEMPO DE AVANCAR

ORDEM DE REINICIO

REF: CONTRATO N°. 088/2020

A CONSTRUTORA L. VENTURA LTDA.

PROCESSO N°. 510004110/2019.

Vimes pela presente, autorizar a V.Sa. o Reinicio as Obras e/ou Servigos de
“CONSTRUCAO DE ACESSO E PASSARELAS NO BAIRRO DO RIO DO
OURO”, neste municipio, a partir de 01/05/2025, com término previsto para 26/07/2025.
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Recebemos em: 01/05/2025.
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Niteroi, 01 de Maio de 2025.
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