INFRAESTRUTURA

V!j 2 E OBRAS

DE NITEROI

EDITAL DE LICITACAO N° 09/2025
DISPUTA FECHADA
SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA

1 - INTRODUCAO

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, torna publico que,
devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da ION, na forma do disposto no
processo n° 9900004493/2024, fara realizar no dia 25/06/2025, as 11h (onze), na Sala
de Licitacdes da ION, Empresa Publica criada pelo Decreto Municipal n° 5347/1988,
situada na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, inscrita no
CNPJ sob o n° 32104465/0001-89, licitacdo que adotara o critério de julgamento de
MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa FECHADO e regime de contratacdo de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO que se regera pela Lei Federal n° 13.303, de
30/06/2016, pelo Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION, pela Lei Complementar
n° 123, de 14/12/2006, além das demais disposicdes legais aplicaveis e do disposto no
presente Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.1 - Salvo quando for adotado o regime de contratacdo integrada, a licitacdo sera
obrigatoriamente precedida pela elaboracédo de projeto basico, disponivel para exame de
gualquer interessado.

1.2 - E vedada a execuc&o, sem projeto executivo, de obras e servigos de engenharia.

1.3 - As retificacbes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais
impugnacdes, obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do
Municipio e no Portal da ION na internet e comunicadas aos adquirentes do Edital via
correio eletrbnico, devendo importar na reabertura de prazo para apresentacdo das
propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua elaboracéo.

1.4 - A Licitacdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de
interesse publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizagdo por
esses fatos, de acordo com o Art. 62 da Lei Federal n® 13.303/16.

1.5 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na
internet, no endereco eletrdbnico www.ion.niteroi.rj.gov.br, ou, alternativamente, poderéo
ser obtidos na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niteroi/RJ, das 10:00
as 16:00 horas, mediante a entrega de midia digital (DVD/R ou Pen drive) para a
gravacéo dos referidos arquivos, devendo o representante trazer o carimbo com CNPJ da
empresa.

1.6 - Os interessados poderéo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou
interpretacdo  de  qualquer de seus dispositivos, através do e-mail:
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cplioncplion@gmail.com e formular impugnacdes ao edital em até 05(cinco) dias Uteis
anteriores a abertura da sesséo, conforme artigo 87 § 1° da Lei 13.303/16, no seguinte
endereco: na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niteroi/RJ ou através
do e-mail: cplioncplion@gmail.com

1.7 - Cabera ao Presidente da Comissao Permanente de Licitagdo, auxiliado pelo setor
responsavel pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no
prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento
de propostas, com encaminhamento de cépia da resposta para todos os interessados
observado o disposto no item 1.6.

1.7.1 - Cabera a Comissdo de Licitacdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a
impugnacgéo no prazo de até 3 (trés) dias uteis, conforme artigo 87 81° da Lei 13.303/16,
com encaminhamento de cépia da resposta para todos os interessados, observado o
disposto no item 1.6.

2-DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente Licitacdo é a contratacdo de empresa para canalizacdo e
tapamento de trecho de corrego, localizado na Travessa Vila Oliveira, na Teixeira de
Freitas, bairro Fonseca, no Municipio de Niter6i/RJ.

2.2 - Para os fins do inciso I, do Art. 58, da Lei Federal n° 13.303/2016, sao consideradas
parcelas de maior relevancia técnica:

ITEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE QUANT. 50%

PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
(PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OUPROTENDIDO

13 01.050.0232-A M2 1.214,34 607,17
OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 501 ATE

5.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO
DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME

37 10.003.0045-A M 345,00 172,50
ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E

ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE
39 11.003.0070-A BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PELA AREA M2 989,68 494,84
REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUALA 1,5,DIAMETRODE
40 11.009.0070-8 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO KG 13.487,20 6.743,60
10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO, CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS
FORMAS
CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DEAREA
41 11.013.0075-A MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E M3 155,00 77,50
11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA
a2 12.005.0080-A DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DEESPESSURA,DE M2 842,99 421,50
SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,20M DE
a3 14.002.0208-A COMPRIMENTO,COM DOIS TUBOS DE 2" NA HORIZONTAL,PILARETES DE ™M 189,69 94,85
CONCRETO COM SECAO 20X20CM E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS

OSMATERIAIS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
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3.1 - Os recursos necessarios a realizacdo do objeto ora licitado correrdo a conta da
seguinte dotacao orcamentaria:

Programa de Trabalho: 5351.15.451.0010.3010;
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00;
Fonte de Recurso: 1.704.00;

4 - TIPO DE LICITACAO

4.1 - A presente licitacdo adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL,
modo de disputa FECHADO e regime de contratagdo de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

5 - CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratacédo é SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da
Lei Federal n° 13.303/2016.

6 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Poder& participar desta licitacdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja
compativel com o objeto da licitagcdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas as
seguintes regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constituicdo do consoércio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa
lider, como responsavel principal perante o Municipio (empresa, ou 0rgao idealizador da
licitagdo), pelos atos praticados pelo consorcio, devendo constar expressamente do
instrumento os poderes especificos para requerer, assumir compromissos, transigir,
discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitagdo, como também receber citacdo de
Juizo.

6.2.1.1 - As empresas consorciadas possuirdo responsabilidade solidaria dos integrantes
pelos atos praticados em consércio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execucao do
contrato.

6.2.2 - Cada um dos membros do consércio devera comprovar, individualmente, mediante
a apresentacdo da documentacdo comprobatoria, a sua Habilitacdo Juridica, a sua
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Qualificacdo Técnica, a sua Qualificacdo Econdémico-Financeira e a sua Regularidade
Fiscal e Trabalhista, observado o disposto na clausula 6.2.2.1.

6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar 0s seus guantitativos técnicos e
econdmico-financeiros, estes Ultimos na proporcdo da respectiva participagdo no
consorcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitacdo, nem
mediante a participacdo em qualquer outro consorcio.

6.3 - E permitida a participacdo de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto
de autorizacdo para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedida pelo 6érgdo competente, quando a atividade assim o exigir e,
ainda, atenda as exigéncias de habilitacdo mediante documentos equivalentes,
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado,
devendo ter representacédo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacéo e
responder administrativa ou judicialmente.

6.4 - Para fins de julgamento da licitacdo, as propostas apresentadas por licitantes
estrangeiros deverao ser submetidas a equaliza¢do dos precos visando acrescer a elas o
valor correspondente aos gravames decorrentes dos tributos, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciarios a que estao submetidos os licitantes brasileiros.

6.5 - Para participacdo nas licitacbes, sera exigido das empresas estrangeiras
representacao legal no Brasil, com poderes expresssos para receber citacdo e responder

administrativa ou judicialmente.

6.6 - Nao sera permitida a participacdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a
responsabilidade contratual e o principio da padronizacao.

7 - DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 - Estara impedida de participar de licitagbes e de ser contratada pela ION, nos termos
do art. 38 da Lei Federal n® 13.303/2016, a empresa:

| - cujo administrador ou sdcio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social
seja diretor ou empregado da ION;

Il - esteja cumprindo a pena suspenséo do direito de licitar e contratar aplicada pela ION;

lIl - declarada inidonea pela Unido ou pelo Municipio de Niter6i, enquanto perdurarem os
efeitos da sancéo;
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IV - constituida por socio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidénea;

V - cujo administrador seja sécio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidénea;

VI - constituida por socio que tenha sido so6cio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancgao;

VII - cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidbnea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de vinculo
de mesma natureza, de empresa declarada inidonea.

7.2 - Aplica-se, também, a vedacéao prevista no item anterior:

| - & contratacdo do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem
como a participacao dele em processos licitatorios, na condicéo de licitante;

Il - a quem tenha relacédo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuicdes envolvam a atuacdo na area responsavel pela
licitacdo ou contratacao;

c) autoridade do Municipio de Niter6i, assim entendido aqueles que exercem o cargo de
Secretarios Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgdos da
Administracdo Direta, Indireta, Autarquica, Fundacional, bem como dos Servigos Sociais
Autdbnomos e seus equivalentes.

[l - cujo proprietario, mesmo na condigédo de soécio, tenha terminado seu prazo de gestédo
ou rompido seu vinculo com a ION ha menos de 06 (seis) meses;

IV - as demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedacdes fixadas pelo Decreto
Municipal n° 13.310/2013, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgaos e entidades da
administracdo publica Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada
em substituicdo ou complementacdo a mesma.

7.3 - E vedada também a participacéo direta ou indireta nas licitacbes promovidas pela
ION:

| - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da
licitacéo;
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Il - de pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboracdo do
anteprojeto ou projeto basico da licitacéo;

lll - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitacdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio, neste
ultimo caso quando a participagéo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.3.1 - E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam
os incisos Il e lll do subitem 7.3 em licitacdo ou em execucéo de contrato, como consultor
ou técnico, nas funcdes de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a
servico da ION.

7.3.2 - Para fins do disposto no subitem 7.3, considera-se participacao indireta a
existéncia de vinculos de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou
trabalhista entre o autor do anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o
licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras, incluindo-se o0s
fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se, também, a
empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no
curso da licitacao.

7.4 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos.
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas nao
serdo levadas em consideracao e serédo rejeitadas.

7.4.1 - Para efeitos do subitem 7.4 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participacao
em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou
subsidiem econdmica ou financeiramente a outra empresa.

8 - DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, contado(s) da celebragéo
do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagcdes
e Contratos da ION.

8.2 - O prazo de execucao da obra sera de 07 (sete) meses, contado(s) da data de
publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura
do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

8.3 - O prazo de duracéo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma do
art. 186, do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.
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8.4 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, XIl do Regulamento de
LicitacGes e Contratos da ION.

8.4.1 - Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION,
esta poderd solicitar a prorrogacéo da validade da proposta por igual prazo.

8.5 - Na hipotese da ION néo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra,
na ordem de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das
propostas, os Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 - O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10
(dez) dias da convocacao e ndo comparecendo decaird o direito a contratacao.

8.6.1 - O prazo de convocacgéao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.
8.6.2 - E facultado & empresa publica, quando o convocado n&o assinar o termo de
contrato no prazo e nas condicdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacédo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
precos atualizados em conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitacéo.

9 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS
DOCUMENTOS HABILITACAO

9.1 - Os Licitantes apresentardo a proposta e 0os documentos de habilitacdo em 02 (dois)
envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”.

9.2 - As propostas com todos os seus anexos e 0s documentos de habilitacdo (envelopes
A e B), deverédo ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a né&o
conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contendo folha de rosto com a
mesma indicacdo da capa e sumario dos documentos apresentados. As folhas deveréo
ser numeradas em ordem crescente e devidamente rubricadas, e o0 texto impresso de um
s6 lado.

9.3 - As propostas deverédo ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

9.4 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados,
contendo externamente as seguintes informagodes:

| - ENVELOPE “A” — PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITACAO — LIC N° 09/2025

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

Il - ENVELOPE “B” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITACAO — LIC N° 09/2025

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

9.5 - O ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECOS) deveréa conter: a Proposta de Preco
em duas vias, a Planilha Orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados
em pasta, preenchidos, por meio mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

9.5.1 - A Proposta de Preco devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da
Licitante, devera informar o preco total dos servicos a executar, referente ao més da
apresentacdo da proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de
discrepéancia, a indicagcdo por extenso, e ser devidamente assinada pelo representante
legal do Licitante.

9.5.2 - A Planilha Orcamentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante
ao més de apresentacao da proposta.

9.5.3 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execucdo dos
servicos, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente licitacdo e todas as
despesas com mobilizagbes e desmobilizacdes de instalacdes provisorias, limpeza final
da obra, sinalizacdo, energia, mao-de-obra, materiais, maquinas e equipamentos,
encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, incluindo-se,
também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneracdes, despesas fiscais
e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias, ndo especificadas neste Edital,
mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitacdo, vez que nenhuma
reivindicacdo para pagamento adicional sera considerada.

9.5.4 - BDI nesta licitacdo é de 27%, devendo cada licitante preencher a sua planilha
de Composicao Analitica do BDI.

9.5.5 - Na planilha orcamentaria todos os itens deverdo ser objeto de composicao
detalhada, especificando o0s precos e quantidades de materiais, mado de obra,
equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido
considerados por ocasido da fixagao do preco.

9.5.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigcos, obedecendo ao prazo previsto no
subitem 8.1, devera conter o percentual do valor de cada categoria de servico em relacéo
ao valor total, indicado més a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado
maximo:
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9.5.7 - Da Planilha Orcamentaria ndo deverdo constar orcados em separado 0S insumos
de méao de obra e equipamentos, por serem parte dos servi¢gos contratados, evitando-se a
duplicidade de sua previsao.

9.6 - O ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera obrigatoriamente
conter todos documentos exigidos na Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e
Trabalhista, Qualificacdo Técnica, Qualificacdo Econdmico-Financeira e Declaragéo
Relativa ao Trabalho de Menores.

10 - HABILITAGAO JURIDICA
10.1 - Os documentos que devem compor a habilitacao juridica sédo os seguintes:

10.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro
comercial), no caso de empresario individual,

c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso
de estrangeiro.

10.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no
Registro Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
conforme a respectiva natureza, acompanhado de todas as alteracbes ou consolidacao
respectiva;

b) documento de eleicdo dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia que
outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados
pessoais dos representantes(s) ndo constarem do estatuto ou contrato social;

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacao de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagcéo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizagcdo para funcionamento expedido pelo o6rgéo
competente, quando a atividade desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consoércio, publico ou particular, quando a
licitagdo permitir a participacdo de empresas em consoércio nos termos deste
Regulamento.

10.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
devera apresentar declaracdo de que cumpre o0sS requisitos previstos na Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do
Anexo IX, do Edital.

11 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
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11.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentacao dos
seguintes documentos:

11.1.1 - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

11.1.2 - Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante com a apresentacao das seguintes certidoes:

11.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da
Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicao
Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

11.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da
apresentacdo da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre
circulacdo de mercadorias e servicos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e
certiddo da Divida Ativa para fins de Licitagdo expedida pela Procuradoria Geral do
Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo
objeto, estéa isento de inscricdo estadual;

11.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servigcos de qualquer
natureza e certiddo da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se
for o caso, certiddo comprobatdria de que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de
inscricdo municipal,

11.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS);

11.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

11.1.6 - Na hipétese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na
forma da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentacao
habilitatoria, a comprovacdo da regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de
assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitacéo.

11.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de
pequeno porte com débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo
de 05 (cinco) dias uteis para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou
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parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de negativas.

11.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento
do interessado, a critério exclusivo da Administracdo Publica.

11.1.9 - A né&o regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicard a
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas em
lei e Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

12 - QUALIFICACAO TECNICA

12.1 - A Qualificacdo Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:

12.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

12.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitacdo, de um
Engenheiro Civil ou Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por
execucao de obras de caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA e/ou CAU,
acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este
Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto licitatorio devem
se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor significativo,
indicadas no subitem 2.2 do Edital.

Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado pelo profissional
indicado, no qual se comprometerd a compor a equipe técnica caso a licitante
venha se sagrar vencedora.

12.1.2.1 - A comprovacado de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de
copia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certiddo(des) de Registro do
CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdao de servicos, do(s)
contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que
comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duracdo seja, no minimo, suficiente para a execu¢ao do objeto licitado.

12.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da
capacitacdo técnica deverdo participar da execucdo do contrato, admitindo-se a
substituicéo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
previamente pela ION.

11
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12.1.2.3 - Em se tratando de soOcio da empresa, 0 contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovacéo do vinculo.

12.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacéao de qualificacdo técnica, ambas
serédo inabilitadas.

12.1.2.5 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de cépia autenticada das respectivas certiddes de registro
no CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas.

12.1.3 - Declaracao, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional
competente do responsavel técnico que acompanhara a execucao dos servicos de que
trata o objeto desta licitagcdo. Esta declaracdo devera ser assinada pelo responsavel
técnico e pelo representante legal da licitante.

12.1.4 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos
subitens anteriores deverdo estar acompanhados de copia das respectivas certiddes de
registro no CREA elou CAU, relativas as obras atestadas. Poderdo ser exigidos
documentos autenticados e com firma reconhecida em caso de fundada davida sobre sua
autenticidade, em sintonia com o disposto Lei n°® 13.726/18.

12.1.5 Os interessados deveréo indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no
CREA e/ou CAU, o qual visitar4 o local da obra acompanhado de funcionério visitara o
local das obras acompanhado de funcionario da ION nos dias agendados
previamente pelo e-mail: cplioncplion@gmail.com, a fim de conhecer todos os fatores
gue possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execucdo, devendo apresentar
0 respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera juntado a Documentacdo de
Habilitacdo. A visita saira da sede da ION.

12.1.6 A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por
declaracdo formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as
penas da Lei, informando que tem pleno conhecimento das condi¢gbes e peculiaridades
inerentes ao local onde sera executada a obra e que nao utilizara desta prerrogativa para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras que
venham a onerar a Administracao.

13 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.1 - Balango Patrimonial e Demonstra¢des Contabeis do ultimo exercicio social, desde
gue ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e
Encerramento do livro contabil, que comprovem a boa situacdo financeira da Empresa.
Quando encerrados ha mais de trés meses da data da apresentacdo da proposta, admitir-
12
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se-a atualizacdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a substituicdo das
demonstracdes financeiras por balancetes ou balancos provisorios.

13.1.1 - O balango patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar registrados
na Junta Comercial ou 6rgédo equivalente na forma da legislacao vigente.

13.2 - Além dos documentos mencionados no subitem 13.1, serdo necessarios 0s
seguintes documentos para comprovacgao da capacidade econémico-financeira:

13.2.1 - Para as Sociedades Anénimas, da publicacao do Diario Oficial:

a) das demonstracbes contabeis exigidas pela Lei n° 6.404/1976 inclusive notas
explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis;
c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item "b” em substituicdo a publicagdo no Diario Oficial, sera aceito
a copia autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis
com o devido registro na Junta Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer
dos auditores independentes, se houver.

13.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracdo digital deverdo
apresentar: impressdo do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da
empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticacdo com a identificagdo do Autenticador — Junta Comercial
(impresso do arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
c¢) Balanco Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contéabil);

d) Demonstracéo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia autenticada da publicacao
em Diario Oficial das demonstragcdes contabeis (letra “c”, “d”) em substituicdo ao SPED
Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).

13.3 - Certiddes negativas de faléncias e recuperacéo judicial e extrajudicial expedidas
pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial, expedida no
13
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domicilio da pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro, as certiddes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial
da autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de
sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncias e recuperacao
judicial, ou de execucao patrimonial. As certiddes deverao ter sido expedidas em até 06
(seis) meses, da data constante do item 1 para realizacdo da Licitacao.

13.3.1 - Nao sera causa de inabilitacao do licitante a anotac&o de distribuicdo de processo
de recuperacéo judicial ou de pedido de homologacéo de recuperacao extrajudicial, caso
seja comprovado, no momento da entrega da documentacdo exigida no presente item,
gue o plano de recuperacéo ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

13.4 - Comprovacao de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital
social, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratacao.

13.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdémico-financeiros
minimos previstos a seguir.

13.5.1 - Indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado
nas demonstracgdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seguinte férmula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = S— N — > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.2 - indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados
os licitantes que obtiverem indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior
que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstracdes financeiras do Ultimo exercicio
financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
13— > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.3 - indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem Indice de endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas
demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seguinte férmula:
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PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL

13.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem
13.5, deverao ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera
apor sua assinatura no documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e
numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade. O documento _de célculo
também devera conter a assinatura do representante legal do licitante.

13.7 - As exigéncias referentes a qualificagdo econdmico-finnceira aplicam-se inclusive as
micro e pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

14 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

14.1 - Declaracéo do licitante (Anexo Ill) de que ndo possui em seu quadro funcional
nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre
ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIlI, da
Constituicao Federal.

15 - DO CERTIFICADO CADASTRAL

15.1 - Podera ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154
do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

16 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO -
ENVELOPE B

16.1 - Os documentos deverdo ser apresentados no original ou cOpia autenticada, salvo
documentos cuja autenticidade possa ser verificada na internet pela CPL. Os licitantes
poderdo solicitar a autenticacdo por semelhanca das coépias dos documentos de
habilitacdo, ao funcionario da ION, especialmente designado para esse fim, em data
anterior ao dia da realizacdo do certame, mediante apresentacdo dos documentos
originais.

16.2 - N&o existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para
habilitacdo, somente serdo aceitos se com prazo de expedicdo nao superior a 06 (seis)
meses da data da sessdo de abertura da Licitagcdo ou, se emitidos por prazo
indeterminado, conforme legislacdo do 6rgao expedidor.

15



INFRAESTRUTURA

E OBRAS

DE NITEROI

16.3 - No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus balancos
na forma da Lei n°® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicacdo no
Diario Oficial. Para as demais empresas, as demonstracfes contabeis deverdo apresentar
comprovagdo de registro no 6rgdo competente. A documentacdo das sociedades
comerciais devera atender também ao dispositivo da INDNRC 107/2008 (Instrucdo
Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

16.4 - As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social deverdo
apresentar o balanco de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalacao
da nova empresa, certificado por contador devidamente inscrito no 6rgdo de classe
correspondente.

16.5 - O balanco de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgdo competente.

16.6 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara
ao direito de exigir a apresentacédo do livro diario onde as demonstracées contabeis foram
transcritas.

16.7 - Serd inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos ou ndo atender a quaisquer das condi¢des relativas a habilitacdo, previstas no
Edital.

16.8 - N&o serd causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que ndo afete o
conteldo e a idoneidade do documento ou impec¢a o seu entendimento.

16.9 - Aprovada a documentacdo de habilitacdo, o licitante sera declarado vencedor,
abrindo-se prazo de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intencdo de
recorrer.

16.10 - A falta de manifestagéo imediata e motivada da inteng&o de recorrer dos licitantes
importara decadéncia do direito de recurso.
17 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

17.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificacdes e
exigéncias deste Edital, serdo julgadas pelo critério de MENOR PRECO.

17.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerao os
altimos.

17.3 - A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo & Comissao
Permanente de Licitacao justificar os motivos que a tornam inexequivel.
16
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17.4 - A Comissdo Permanente de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo
adotar quaisquer dos procedimentos previstos no 85° do art. 54 do Regulamento de
Licitacdes e Contratos da ION.

17.5 - Para efeito de demonstracdo da exequibilidade dos precos, ndo se admitirq
proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisrios ou de valor zero,
incompativeis com o0s precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequacdo do preco proposto em face
dos custos que incidirdo sobre a execucdo do contrato, exceto quando se referirem a
materiais e instalacfes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracdo, desde que a rendncia esteja expressa na
proposta.

17.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e ndo ocorrendo a participacéo
de Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispde o art. 55, da
Lei Federal n° 13.303/2016.

17.7 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da
Planilha Orcamentaria (Anexo V);

b) se cotar precos diferentes para uma mesma composicao;

c) se apresentar o Anexo V em outra forma que néo a prevista neste edital;

d) ultrapassar o preco global estimado;

€) se 0 preco unitario ultrapassar os limites admitidos no orcamento estimado;

17.8 - Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocacao na
etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da
desclassificacdo de outra que tenha obtido colocagédo superior, a ION iniciard etapa de
negociacao, buscando condigbes mais vantajosas com o quem o apresentou.

17.9 - A negociacdo deverd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
inicialmente estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, permanecer acima do orgamento estimado.

18 - DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

18.1 - O orcamento de referéncia do custo global de obras e servicos de engenharia
devera ser obtido com base nos custos unitarios de insumos ou servi¢os utilizando-se os
precos contidos no Catélogo de Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para
obras e servicos de engenharia ou sistema equivalente com recursos do Governo do
Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil
17
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(SINAPI) para obras e servicos de engenharia ou sistema equivalente com recursos
oriundos do Governo Federal.

18.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 18.1, a
estimativa de custo global podera ser apurada por meio da utilizacdo de dados contidos
em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgaos ou entidades da administracao
publica federal, em publicacdes técnicas especializadas, em banco de dados e sistema
especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

18.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO sera considerado de forma
global para classificacdo, entretanto deveréo ser respeitados os valores unitarios dos itens
através da apresentacao de Planilha Orcamentaria de Custos Unitarios.

18.4 - Seréo considerados excessivos, acarretando desclassificacdo da proposta, o preco
total superior ao estimado pela ION.

18.5 - Nas licitagcdes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as
propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

| — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor do orgamento estimado pela ION, ou

Il — valor do orcamento estimado pela ION.
19 - DA SESSAO PUBLICA

19.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessao publica, deverdao comparecer
os Licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida.
Os Licitantes se fardo presentes por seus representantes legais, procuradores ou
prepostos, que para tanto deverdo estar munidos de carta de credenciamento para todos
0s atos da licitacao, firmada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo I, que
devera ser entregue, fora do envelope a Comissdo Permanente de Licitagao.

19.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participagdo do certame,
ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento,
impossibilitados de responder pelo Licitante e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

19.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado
representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério dos
licitantes envolvidos.

19.3 - Entrega do Anexo X - Declaragéo de Inexisténcia de Penalidade.
18
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19.3.1 - Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da
Comisséo de Licitacdo declaracdo de que ndo foram aplicadas penalidades de suspenséao
temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar e a declaracdo de
inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administracao
Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

19.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdo de Licitacdo consultarq o
Cadastro de Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas — CEIS, do Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

19.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem
19.3.2 com o registro de penalidade que impeca a sua participacao em licitacdo ainda em
vigor, ndo podera prosseguir no certame, cabendo a Comisséo de Licitacdo declarar tal
condicéo.

19.4 - Abertura da 1* Sessdo — Recebimento dos envelopes: Proposta de Precos
(envelope A) e Documentos de Habilitacdo (envelope B).

19.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentacao relativa a Proposta de Precos, e
sua apreciacao e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

19.5.1 - Nesta etapa sera analisada a proposta de precos e o cronograma fisico-
financeiro.

19.6 - A 12 Sesséo sera encerrada apos a leitura da classificacao final das propostas pela
CPL.

19.7 - 228 Sessdo - Proceder-se-4 a negociacdo com o licitante cuja proposta foi
classificada em 1° lugar, e, na sequéncia, se ndo houver alteracdo na proposta e a
mesma apresentar valor igual ou inferior ao orcamento estimado para contratagao,
ocorrera a abertura do envelope B, contendo os documentos de habilitagdo, os quais
serao rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes.

19.7.1 - Quando o prec¢o do primeiro colocado, mesmo ap0s a negociagdo, permanecer
acima do orcamento estimado, a negociagdo devera ser feita com os demais licitantes,
respeitando a ordem de classificagao.

19.7.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 19.7.1 e n&o for obtido valor
igual ou inferior ao orcamento estimado para contratacdo, a Comissdo de Licitacao
desclassificar4 as propostas e encaminhard o processo para a autoridade competente
revogar a licitagao.
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19.7.3 - Logrando éxito na negociacdo, a CPL procedera a abertura do envelope B, para
analise pela CPL dos documentos de habilitacdo e concedera 02 (dois) dias Uteis para o
licitante apresentar Proposta de Preco acompanhada de Planilha Orcamentaria e
Cronograma Fisico-financeiro, de acordo com valores obtidos apds a negociacao.

19.7.4 - Neste ato, a CPL habilitar4 ou inabilitard a empresa melhor classificada; caso
julgada inabilitada sera observada a ordem de classificacdo para nova negociacéo.

19.7.5 - Apds a habilitacdo e entrega dos documentos da nova Proposta de Precos, a
CPL declarard a empresa vencedora da licitacdo e encerrara a 22 Sessao, abrindo o
prazo recursal.

19.7.6 - Ao final de cada sesséo publica sera lavrada ata circunstanciada, devidamente
assinada pelos representantes credenciados presentes e pelos membros da Comissao
Permanente de Licitacao.

20 - DOS RECURSOS
20.1 - A fase recursal sera anica, ocorrendo apos o encerramento da fase de habilitacéo.

20.2 - As razfes de recursos deverdo ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contado a partir da data da publicidade do ato em meio eletronico ou da lavratura da ata
da sessao, se presentes todos os licitantes.

20.2.1 - O prazo para apresentacdao de contrarrazdes sera de 05 (cinco) dias uteis e
comecara imediatamente apds o encerramento do prazo a que se refere o subitem 20.2.

20.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

20.3 - O recurso néo sera conhecido pela Comissdo Permanente de Licitacdo quando
interposto:

| - fora do prazo;
Il - por quem nao seja legitimado;
lIl - apbs exaurida a esfera administrativa.

20.4 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da ION, na Rua
Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niteroi/RJ, ou através do e-mail:
cplioncplion@gmail.com, em horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias uteis.

20.4.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido a qual podera reconsiderar sua decisédo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou,
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nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
deciséao ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do
recurso.

20.5 - A ION poder4, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto é,
até que seja decidido o recurso, o0 processo licitatorio ndo terd seguimento, exceto quando
manifestamente protelatério ou quando se puder decidir de plano.

20.6 - O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

20.7 - Exaurida a fase recursal, o processo administrativo ser4 encaminhado ao
Presidente para deliberacdo quanto a adjudicacdo e homologacao do objeto da licitagcéo,
encerrando o procedimento licitatério.

21 - DA HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

21.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem
prejuizo da aplicacdo das san¢des administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes
remanescentes, na respectiva ordem de classificacao, e apés, se habilitados, para fazé-lo
em igual prazo e nas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado. E facultado a ION,
ainda, optar pela revogacao da licitagcdo, nos termos do art. 75, § 2°, I, da Lei Federal n°
13.303/2016.

21.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia no percentual de 5% (cinco por cento), prestada
em qualquer das modalidades previstas no art. 70, 8 1° da Lei Federal n°® 13.303/2016, a
ser liberada ou restituida apds a execucao satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada
monetariamente nos casos de caucao em dinheiro.

21.3 - O levantamento da caucédo contratual por parte da empresa que vier a ser
contratada, respeitadas as disposicOes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apds a aceitacao
definitiva dos servicos.

21.3.1 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagcfes, salvo apos sua
liberacao.

21.4 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia

revertera integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca
gue venha a ser apurada entre o importe da caugao prestada e o débito verificado.
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21.5 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da garantia
dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela contratada, na recomposi¢do das perdas e danos sofridos. A contratada
ficard obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a
sua notificagéo.

21.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal n°
13.303/2016, a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo
Aditivo, o valor da caucéo para que seja mantido o de 5% (cinco por cento), do valor do
Contrato.

21.7 - Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogacado de prazo do
contrato, a Contratada devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do
contrato por todo o seu periodo de vigéncia.

21.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisédo
administrativa do contrato.

21.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos
fixados, as obras/servicos ou instalacdes em perfeitas condicdes de conservacédo e
funcionamento. O prazo de garantia de conservacdo das obras/servicos ou do
funcionamento das instalagBes sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da aceitacao
proviséria, exceto nos casos em que 0s danos ocorridos sejam comprovadamente por
culpa exclusiva de terceiros.

21.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranca da
obra/servico, de acordo com o art. 618 do Cddigo Civil.

21.11 - Sao da exclusiva responsabilidade do Contratado os 0Onus e obrigacoes
correspondentes as legislagdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de
acordos, dissidios e convengdes. e por todos 0s danos e prejuizos que, a qualquer titulo,
causar a terceiros, em especial a concessionarios de servicos publicos, em virtude da
execucao das obras/servigcos a seu encargo, respondendo por Si e por Sseus sucessores.

21.12 - A fiscalizacdo da execucdo das obras/servicos caberd a ION. O Contratado se
submetera a todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizacdo adotados pela
fiscalizacdo. Os atos da fiscalizacdo, inclusive inspecbes e testes executados ou
atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo eximem o Contratado de suas
obrigacdes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas especificacdes, nem de
gualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as vinculadas a
gualidade dos materiais empregados, que deverdao obedecer a todas as normas técnicas

22



INFRAESTRUTURA

E OBRAS

DE NITEROI

pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas.

22 - MEDICOES

22.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢fes para emissdo da primeira medicao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servicos,
com base nas caracteristicas dos servicos a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacéao.

22.2 - As medicOes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servicos,
devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados
pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As medi¢des serdo feitas ao final de cada
més pela fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de
Fiscalizacédo da ION.

22.3 - As medicbes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados,
obedecendo o regime de execucdo por preco unitario, cabendo a fiscalizacdo efetuar os
levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memoéria de célculo das
medi¢cdes com identificacdo dos locais da sua realizagao.

22.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, ap6s a medicdo, entregara ao
Contratado o céalculo da medicéo, para fins de faturamento.

23 - CONDICOES DE PAGAMENTO

23.1 - Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta
corrente na instituicdo financeira contratada pelo Municipio, cujo nimero e agéncia foram
informados pelo adjudicatario nos Dados Cadastrais da Empresa.

23.2 - A cada 30 (trinta) dias fara o Contratado a emissdo das faturas dos servigos
realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro, observada a obrigatoriedade do percentual minimo para a
Ultima etapa e obedecido o sistema de medicfes, conforme item 22 deste Edital. Os
pagamentos serdo efetuados apos regular liquidacdo das despesas, nos termos da
legislacdo em vigor. O prazo para pagamento € de até 30 (trinta) dias, contados a partir
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de
erros e observado o disposto na legislacéo citada e nos subitens seguintes.
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23.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo, com a entrega do objeto,
devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

23.4 - Caso se faca necesséria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficar4 suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentagao.

23.5 - A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servico.

23.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento elaborado pela
ION, poderd o contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as
medi¢cdes subsequentes, de acordo com a formula abaixo:

Em:POX|m/|Q

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;

Po — Preco unitario contratual;

Im — indice nacional de custo da construcdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;

lo - indice nacional de custo da construgédo (INCC-DI) mensal referente ao més da data
base do orcamento;

O reajustamento serd calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da
Construcéo, coluna 35 INCC — Edificacdes e obras Publicas — FGV.

23.7 - A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

23.8 - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago.

23.9 - As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento
do reajuste contratual, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos
do art. 211, do Cddigo Civil. O pedido devera ser entregue no Protocolo da ION, o qual
sera autuado em Processo Administrativo proprio.

23.10 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel & CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacao financeira
pelo IGP-M / FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de
0,5% ao més pro rata die.
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23.11 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das
guantidades apuradas em medicdo, com base no custo unitario constante na planilha
orcamentaria com a incidéncia do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

23.12 - O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, seré feito com base no custo
unitario constante do Sistema EMOP ou equivalente. Os itens novos ndo constantes do
Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos indicados nos sistemas de orcamentacéo
de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido junto a no minimo
trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada,
este incidira em todos 0s casos no mesmo percentual.

23.13 - Para atribuicdao dos BDI’'s dos eventuais itens novos, a ION adotard o0 mesmo
critério utilizado para fixacdo dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo licitatorio.

23.14 - O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas
dependera das disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a
gue se refere o subitem 23.10.

23.15 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca
de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.°
13.303/2016, mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos decorrentes
de eventos supervenientes, alocados na matriz de riscos, como de responsabilidade da
contratada.

23.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1° da Lei Federal n°
13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e
mediante termo aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servicos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens,
nao podendo ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato;

b) supressao parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

23.17 - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no
subitem 23.16

23.18 - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais previstos no art.
81, 8§ 1° da Lei Federal n°® 13.303/2016, as redugfes ou supressdes de quantitativos
devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduc¢des e 0 conjunto
de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
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se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao
entre eles, os limites de alteracéo estabelecidos no dispositivo legal.

24 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

24.1 - A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na
execucao, ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o CONTRATADO,
sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades,
gue deverédo ser graduadas de acordo com a gravidade da infracéo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

C) suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragéo Publica.

24.2 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

24.2.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida também deverao ser consideradas para a sua fixacao.

24.3 - A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

24.3.1 - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b, do subitem 24.1, serdo
impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION.

24.3.2 - A adverténcia serd formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas
irregularidades, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para
a contratante.

24.3.3 - A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do subitem 24.1, serdo impostos pelo
Diretor-Presidente da ION, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacbes e
Contratos da ION, devendo ser submetida a apreciacdo do Secretario Municipal de Obras.

24.4 - A multa administrativa, prevista na alinea b, do subitem 24.1:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servigco ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido

apos o recebimento provisorio;
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b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os
valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucao
em desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com
negligéncia na execucao do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao total.

24.4.1 - A multa dobrard a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%
(vinte por cento) do valor do contrato.

24.4.2 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da
intimacéo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a
contratada a recomposicao do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis.
Em caso de ndo recomposicdo no prazo devido, o contratante devera descontar dos
pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

24.4.3 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser
descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua
diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

24.4.4 - A multa ndo impede que a ION rescinda o contrato e aplique outras sancdes
previstas neste edital.

24.4.5 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela ION, sem que haja justo motivo para tal, caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e determinara a aplicagdo de multa de 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicacdo das demais sancobes
administrativas.

24.5 - A suspensdao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar

com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do subitem 24.1, ndo podera ser
aplicada em prazo superior a 02 (dois) anos.
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24.5.1 - A suspensédo tempordaria podera ensejar a rescisao imediata do contrato pelo
Diretor-Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracao.

24.5.2 - A sancéo de suspenséao leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

24.5.2.1 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sangdes
aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidéneas de que
trata o art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a
possibilitar a formalizacdo da extensédo dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades
da Administrac@o Publica do Municipio de Niteroi.

24.5.3 - A sancdo de suspensdo poderd também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que:

a) tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitos praticados.

24.6 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse
publico e da possibilidade da rescisdo contratual.

24.7 - A aplicacao de qualquer sancdo sera antecedida de intimag&o do interessado que
indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

24.8 - Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa prévia.

24.8.1 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas
alineas a, b e ¢, do subitem 24.1.

24.8.2 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da
sancdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo
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recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 237 do
Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION.

24.9 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragéo publica, nos termos do art. 5
da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo de
multa.

25 — DA ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

25.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Provisorio de
Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do
Contrato), em até 30 (trinta) dias da comunicac¢éo formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissao pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de
Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do
Contrato), apés o decurso do prazo de observacédo ou vistoria que comprove a adequacao
do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data
do recebimento provisorio.

25.2 - O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético-
profissional, pela perfeita execug¢ao do contrato.

25.3 - A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento
da execucdao por 6rgao da Administracao.

25.4 - A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de
acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos
da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a
comprovagao do cumprimento de tais encargos.

25.5 - A CONTRATADA serd obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
gue em razdo da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a
reparticdo das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia atil de cada més
seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;
c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e
d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.
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25.6 - A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da
Unido e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa
de Deébitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s respectivos prazos de
validade.

25.7 - A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 25.5 e
25.6 ensejara a imediata expedicédo de notificacdo a CONTRATADA, assinalando o prazo
de 5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para
eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipotese de descumprimento total ou
parcial destas obrigacdes no prazo assinalado.

25.8 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

25.9 - No caso do subitem 25.8, sera expedida notificacdo a CONTRATADA para
apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, para dar inicio ao procedimento
de rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de
participacédo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracao, pelo prazo de
até 2 (dois) anos.

26 - DA SUBCONTRATACAO
26.1 - S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem 0s servi¢cos
definidos no termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado,

ressalvadas as parcelas de maior relevancia técnica.

26.2 - A subcontratacdo serd admitida mediante prévia autorizacdo da ION. As consultas
deverao vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa subcontratada.

26.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdao de empenho do contratante diretamente aos

subcontratados, ressalvada a hipotese dos art. 48 e 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

26.4 - A subcontratacdo ndo altera a ade da CONTRATADA, que continuard integral e
solidariamente responsavel perante a ION.

26.5 - A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

26.6 - E vedada a subcontratacdo de empresa ou consorcio que tenha participado:

| - do procedimento licitatorio do qual se originou a contratagao;
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Il - direta ou indiretamente, da elaboracéo de projeto basico ou executivo.

27 - DO FORO

27.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo, a
contratacdo e a execucdo dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niterdi,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

28 - DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

28.1 - Ficam os licitantes sujeitos as sancdes administrativas, civeis e penais cabiveis
caso apresentem, na licitacdo, qualquer declaracdo falsa que n&o corresponda a
realidade dos fatos.

28.2 - A presente licitacdo podera ser revogada por razbes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em
parte por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiro, observado o principio da
prévia e ampla defesa.

28.3 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART's ou RRT’s
referente(s) ao Projeto Executivo (com anotacdes dos responsaveis pela elaboracdo da
Planilha Orcamentéaria e dos Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento
quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboracdo e
execucao, que serdo anexadas ao processo administrativo (Lei Federal n° 6.496/1977, Lei
Federal n® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 361/1991).

28.3.1 - As ART’s ou RRT’s também deverao ser anexadas ao Processo Administrativo
referente ao contrato.

28.4 - A homologacéao do resultado desta licitacdo ndo importara direito a contratacao.
28.5 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo ou & autoridade superior, em
qualquer fase da licitacdo, a promocgdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusédo posterior de documento ou
informacgao que deveria constar originariamente da proposta.

28.6 - A critério da Comissdo Permanente de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou
omissdes formais de que néo resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

28.7 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a
Comisséo Permanente de Licitagao.
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28.8 - Sd0 os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo | MINUTA CONTRATUAL
Anexo |l MODELO DE CREDENCIAMENTO
Anexo Il MODELO DE DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO A CF
Anexo IV MEMORIA DE CALCULO
Anexo V PLANILHA ORCAMENTARIA
Anexo VI CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Anexo VII MEMORIAL DESCRITIVO/PROJETO BASICO
Anexo VIII PLANTAS
Anexo IX DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Anexo X DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

Niterdi, 30 de maio de 2025.

Presidente da CPL
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MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N.° / 2025.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA QUE ENTRE Sl

CELEBRAM A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

DE NITEROI - ION, COMO CONTRATANTE, E A
, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica,
criada pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11°
andar — Centro — Nitero6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato
representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior,
brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade Nn° XXXXXXXXXX
DIC/RJ, inscrito no CPF sob 0 n® xxxxxxxxxxx, doravante denominada simplesmente ION,
daqui em diante denominada CONTRATANTE, e a sociedade empresaria

situada na Rua , Bairro

, Cidade e inscrita no CNPJ sob o n.° :

daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por
, CPF n.° , resolvem celebrar o presente Contrato de

Obra Publica, em decorréncia do resultado da LICITACAO n.° /| realizada por

meio do processo administrativo n.° 9900004493/2024, que se regera pelas normas da
Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION e do instrumento
convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposicdes irrestrita e
incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢cBes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato € a contratacdo de empresa para canalizacdo e tapamento
de trecho de cérrego, localizado na Travessa Vila Oliveira, na Teixeira de Freitas, bairro
Fonseca, no Municipio de Niter6i/RJ.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratacdo de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato € de R$ ( reais),
discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma
Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO
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O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses contado(s) da celebracdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execugdo dos servicos sera de 07 (sete) meses,
contado(s) da data de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias)
a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista
no art.186, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, € excluido o dia do inicio e incluido
o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no érgao
ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas s&o aqueles constantes
dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipéteses previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipéteses em que néo se verificar nenhuma das condicées
previstas no art. 187 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION, e o atraso no
cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de
etapas de execucdo, de conclusdo, de entrega e de vigéncia contratual serao
prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratoria,
estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposicdo de
precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigacfes decorrentes desta contratacdo, devera
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de
prorrogacao, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢cdes deste contrato,
oOuU que impeca a sua execucao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos seréo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente
de titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissdo das
faturas dos servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
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estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medicles
previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da
data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacio
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria & reapresentacdo de qualquer fatura
por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a
sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura,
o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde
gue ndo decorram de ato ou fato atribuivel & CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de
atualizacdo financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato seréo feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos,
desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, ser& feito com
base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de
Preco equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas
de Registro de Preco equivalente terdo seus precos limitados aos indicados nos sistemas
de orcamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor pre¢co obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela
licitante contratada, este incidira em todos 0s casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas
nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do
CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO
SEXTO.

PARAGRAFO NONO — O pagamento somente seréa liberado mediante apresentacéo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos
prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;
b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciéria;
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c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo
CREA-RJ ou Cépia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medicéo ou
guando houver alteragédo do profissional responséavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos
pela fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacdo a
estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente serd autorizado apos a
declaracéo de recebimento da execucéo do objeto, mediante atestagéo.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento, consoante previsto no
art. 81, 87° da Lei n° 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de
Licitacbes e Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor
contratual que devera retratar a variacao efetiva do custo de producdo ou dos insumos
utilizados na consecuc¢éao do objeto contratual com base na férmula:

Pm = PO x Im/IO

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;

PO — Preco unitario contratual;

Im — indice nacional de custo da construgdo (INCC -DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orgcamento;

10 - indice nacional de custo da constru¢édo (INCC -DI) mensal referente ao més da data
base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DlI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, néo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda
nao pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na
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Unidade Protocoladora do o6rgdo contratante, € de 90 (noventa) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor do acordo,
convencdao ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base prevista no
contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do
Cddigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado ap0s o prazo fixado no contrato,
os efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento

formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestacao de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) — a ser
prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, 81° da Lei n.° 13.303/2016, a
ser liberada ou restituida apds a execuc¢ao satisfatéria do contrato, devendo ser atualizada
monetariamente nos casos de caucao em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratacoes, salvo apds sua liberacéao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caucdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposicdes legais, dependerd de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apds a aceitacao
definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a
cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucgéo
prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposi¢cao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficar4 obrigada a reintegrar
o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificagao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189
do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera
complementar, no prazo de trés dias uteis, o valor da caucdo para que seja mantido o
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.
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PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspens&o ou prorrogacéo da vigéncia do contrato,
a CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por
todo seu periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados
da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias Uteis, sob pena

de rescisdao administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotacao
orcamentaria:

Programa de Trabalho: 5351.15.451.0010.3010;

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00;

Fonte de Recurso: 1.704.00;

EMPENHO: XXX/2025

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por
conta das dotacBes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de

cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas neste
contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informacfes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execuc¢ao do presente contrato;

[Il) exercer a gestéo e a fiscalizacdo do contrato;

IV) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na Clausula
Décima Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacdes da CONTRATADA:
I) conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislacéo vigente;
II) atender todas as especificacbes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
[Il) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho;
IV) manter, durante toda a duracéao deste contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, as condi¢bes de habilitagdo e qualificacdo exigidas para participagdo na
licitago;
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V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos,
de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucao do objeto deste contrato, respondendo por Si e por Seus sucessores;

VIl) prestar, sem quaisquer 6nus para o0 CONTRATANTE, 0s servigos necessarios a
correcéo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre que a
ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir o servico nos prazos estipulados;

IX) manter a regular execucao dos servicos;

X) atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 0nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais,
sociais, tributérias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislagéo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-
obra necesséaria & completa realizacdo das obras, até a sua entrega perfeitamente
concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execucdo das obras, englobando todas e quaisquer
despesas decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em razdo de horério,
condicdo ou demais peculiaridades;

XIIl) se responsabilizar integralmente pela iluminagédo, instalacbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessoOrios necessarios a fiel execucdo das obras
contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servico e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificacbes dos Projetos
Basico e Executivo, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;
XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servicos pelo cumprimento
das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou servicos ou em decorréncia
deles;

XVI) observar na execucdo dos servigos, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296,
de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos executados, bem
como sobre o0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacao
Definitiva do servico;
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XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias
a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condi¢do para a
liberacdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao
a ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para
acomodacédo da fiscalizacdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além
de sala de reunifes para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos;

XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do
documento de identidade e profissado/funcéo;

XXII) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacdo pertinente, onde se observe a marcacao do
campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em
atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante do
formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIV) A observéancia das normas relativas a gestao de residuos da construcao civil;

XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado
pelo art. 93, da Lei Federal n°® 8.213/1991,

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n
3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificacbes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades
e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados
contra a Administracéo Publica;

XXVII)Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por
cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situacao de
rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do
art.2°, 81, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela Empresa
contratante.

XXVIII) Fornecer mao de obra, maquinaria, equipamentos, materiais, acessorios e
tudo mais que for necessario ao pleno desenvolvimento do objeto contratado, em volume,
gualidade e quantidades compativeis para sua concluséao dentro do prazo estabelecido.

XXIX) Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado, tais
como materiais, equipamentos, acessorios, instalacdo, ensaios, consertos, testes,
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analises de materiais e equipamentos, transporte, licencas, tributos, encargos trabalhistas
e previdenciarios decorrentes de sua execucao.

XXX) Zelar pela disciplina nos locais dos servicos, retirando qualquer funcionario
considerado como de conduta inconveniente pela contratante.

XXXI) Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachés e provendo-os
dos equipamentos de protec¢ao individual - EPI.

XXXINA contratada devera realizar obrigatoriamente a sinalizacdo do trafego do local de
modo a permitir a seguranca dos veiculos e pedestres em conformidade com os padrdes
do departamento de transito local. Poderdo ser usados cavaletes, cones, balizas,
sinalizadores, etc.

XXXI1) A contratada devera ter registro no CREA/CAU, com profissionais
registrados no CREA/CAU, e fornecer a devida ART relativo aos servigos prestados.
XXXIV) Retirar todo material remanescente proveniente dos servicos executados,

bem como, apds o término dos trabalhos, efetuar a limpeza geral e completa em todas as
areas contempladas.

XXXV) Observar as boas praticas, técnica e ambientalmente recomendadas,
guando da realizac&o dos servigos que sdo de inteira responsabilidade da contratada, que
respondera em seu préprio nome perante os érgaos fiscalizadores.

XXXVI) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias por
meio de seus empregados ao atendimento dos seus funcionarios acidentados ou com mal
subito.

XXXVII) E de exclusiva responsabilidade da contratada a guarda do local dos
servigos, materiais e equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do objeto pela
contratante.

XXXVIIN) Cumprir e observar que, constatada a existéncia de materiais inadequados
no canteiro de servicos, a fiscalizacdo oficiara a contratada para que efetue a remocéao
desses materiais.

XXXIX) A inadimpléncia da contratada em relacdo aos encargos nao transfere a
contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto deste
contrato.

XL) Fornecer a supervisao e administracdo necessaria a execugcao dos servigos.

XLI) Apresentar a fiscalizacdo, quando solicitado, comprovantes de pagamentos de
salérios, apolices de seguro contra acidente de trabalho, quitacdo de suas obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias relativas aos seus empregados que foram alocados a
prestacao dos servigos deste contrato.

XLII) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual e
municipal, as normas de seguranca da contratante.

XLIII) Encaminhar a relacdo dos funcionarios que prestardo 0s servigos, constando
nomes e numeros das cédulas de identidade, com antecedéncia do inicio das atividades.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato,

por todos os 6nus, encargos e obrigagcbes comerciais, fiscais, sociais, tributérias,

trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem
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como por todos 0s gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa
realizacado dos servicos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA é a Unica e exclusiva responsavel pelos
onus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura seréo utilizados por forca
da execucao do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de acbes trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificacdo da existéncia de débitos
previdenciarios, decorrentes da execucao do presente contrato pela CONTRATADA, com
a inclusdo do Municipio do Niteréi no polo passivo como responsavel subsidiario, o
CONTRATANTE poderé reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés vezes o
montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a qualquer tempo com
nova retencao em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retencdo prevista na alinea Il sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acdo trabalhista ou da verificacdo da existéncia
de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da deciséo de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do
débito previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em n&o ocorrendo nenhuma das hipoteses previstas na alinea
IV, o CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas acles trabalhistas ou dos
encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipotese,
ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
deciséo final da acdo trabalhista ou decisdo final sobre o débito previdenciario, o valor
ficara retido e sera pleiteado em processo administrativo apos o transito em julgado e/ou o
pagamento da condenacao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servico objeto deste contrato sera executado sob a dire¢do e responsabilidade técnica
do(a) Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a)
a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima
indicado como Responsavel Técnico na direcao dos trabalhos e no local das obras até o
seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro
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de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficarA a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato deverd ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢cdes
avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro e da
legislacdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucao total
ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestdo e fiscalizacdo da execucdo do servico caberdo ao
gestor e ao fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e
216 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condi¢cdes, métodos e processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a Ihe fornecer todos os dados, elementos, explicacdes,
esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo
CONTRATANTE nédo exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo prépria, competindo-
Ihe fazer minucioso exame da execuc¢ao das obras, de modo a permitir que, a tempo e por
escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas porventura
encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido
esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotard em registro
préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo dos servicos mencionados,
determinando o que for necessério a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia
do representante da CONTRATANTE deveréo ser solicitadas a seus superiores em tempo

hébil para a ado¢do das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucao
por 6rgdo da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caber4a & CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando
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condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacdo da apolice de
seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total
obrigatdério contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apélice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) Imperfeigdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servi¢cos executados, mesmo verificada ap6s o término
deste contrato;

d) Violagéo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
utilizados na execucao de obras e/ou servicos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as
obras e aos servicos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltracdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convencfes coletivas, previdenciarios,
fiscais e comerciais oriundos da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a
gualquer tempo, exigir a comprovag¢ao do cumprimento de tais encargos como condi¢ao
do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente,
em relacdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que em razdo da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a
reparticdo das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més
seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) Estd em dia com o vale-transporte e o0 auxilio-alimentacao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniédo e o
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s respectivos prazos de validade.
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PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos
paragrafos quinto e sexto ensejara a imediata expedicao de notificacdo a CONTRATADA,
assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento
das obrigacOes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no
mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipétese de
descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera
rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificacéo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias Uteis, para dar
inicio ao procedimento de rescisédo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensao
temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracao,
pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecerd e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de
Obras e Servigos que sera preferencialmente eletrdnico e estard vinculado a respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugéo
Confea n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, seréo
obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva
ART;
b) as datas de inicio e de previsao da conclusao da obra ou servico;
c) as datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada;
d) os relatos de visitas do responsavel técnico;
e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;
f) orientagdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificagoes;
g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;
h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e concluséo, e
numeros das ARTS respectivas;
i) os periodos de interrupcdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteoroldgico, quer por falhas em servicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do
responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados.
J) as consultas a Fiscalizacao;
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k) as respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;
[) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;
m) outros fatos e observacdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

Il - pela Fiscalizag&o:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista o0s projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

c) as observacdes cabiveis a propésito dos lancamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA,

e) as restricdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacoes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletrdnicos,
tais como Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de
Obras etc., ainda em uso pelas empresas privadas, 6rgdos publicos ou autbnomos,
poderdo ser admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam as exigéncias da
supramencionada resolugéo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos
referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo dos servicos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao
Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento do servigo
obedecera a previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emissao da primeira medicao:
a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servicos,
com base nas caracteristicas a serem executadas e 0s riscos inerentes;
b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federacao.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico
real dos servicos, devendo estar de acordo com 0s cronogramas apresentados pelo
contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As medi¢cbes
serao feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e
de acordo com o Manual de Fiscalizagao da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medicdes dos servicos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugao por
preco unitario adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servicos
executados. Sera elaborada memoria de célculo das medi¢cdes (elaboracdo dos croquis
de célculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua realizacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e
de Instalacdes Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢do sera acompanhada das
respectivas memoérias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da
adequacao da solucdo mais apropriada, adotando-se os critérios de medicao previstos no
Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-se 0s percentuais mencionados para
pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medicdo dos servicos, em consonancia com 0s
paragrafos primeiro e segundo, o item “administracdo local’ devera ser cobrado na
proporcao do percentual da execucgao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo
Local” durante a execugao contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacéo
percentual entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala
somente serdo executados apds detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informacfes como nivel de
agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de
decisdo sobre as solugfes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de
servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condigcbes executivas
observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medic¢do do item de transporte devera indicar a origem, o
destino, o0 percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N&o serdo aceitas solicitagdes para altera¢cdes nas velocidades
de transportes, apods a realizagdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar
a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composicao
de custos. Somente serdo aceitas solicitacbes para alteracdo das velocidades de
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transporte, apos a realizacao da licitacdo, no caso de impedimento a execucao do objeto
em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da
elaboracao do projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e
justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apos a medicao,
entregara a CONTRATADA o céalculo da medicéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipagido da medicéo e do pagamento de itens
da obra, somente quando o0 objeto do contrato permitir, estando envolvida,
necessariamente, a utilizacdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela
empresa contratada para o inicio ou continuacao dos trabalhos. Devera ser dada garantia
especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos
decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de
responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e
mediante termo aditivo, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento) para
0s seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderéo ser excedidos em casos
de supressoes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracbes
contratuais previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugbes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e
0 conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apés sua conclusdo, a obra/servico serd recebida provisoriamente, mediante termo de
recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como

48



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

pelo responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao n&o
atendimento das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as
obras/servicos, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do
CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato serd recebido
provisoriamente, mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com
efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribui¢cdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n°
8.212/1991, da comprovacdo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes
sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo
de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita da CONTRATADA, apés parecer circunstanciado de comissdo ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacdo, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentacao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato serda recebido
definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer
circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de observacdo e de vistoria
que comprove o0 exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos 0s equipamentos e instalacoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacao definitiva de todas as instalacdes previstas, devidamente aprovadas
pelas respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontados ou que venham a ser verificados em
qgualquer elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigagbes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Deébito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servigo.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitvo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra/servico, nem a ético-profissional
pela perfeita execucéo do contrato.
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PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execucdo dos servigos/obras contratados serao
obrigatoriamente entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e
0 prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento
protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N&o serdo consideradas quaisquer alegaces baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forga maior poder&o autorizar a suspenséo da
execucao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execucédo e da contagem de prazo do contrato, por acordo
entre as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensio da
execucao e da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio
financeiro até o restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizacdo
do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucdo total ou parcial de suas
clausulas e condi¢cbes, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitacbes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais san¢bes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecucao parcial
ou até 10% (dez por cento) nos casos de inexecucado total, ambos incidentes sobre o
saldo reajustado dos servicos ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e
das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administracdo assumira
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execucgdo se encontrar.
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PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma
somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data
da rescisdo e apenas daquelas que estiverem em condi¢cdes de aceitacdo, sem prejuizo
da aplicacdo das multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

a) devolucéo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucéo do contrato até a data da rescisao;

c) pagamento do custo de desmobiliza¢éo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucao dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucao,
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitard o CONTRATADO, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que
deveréo ser graduadas de acordo com a gravidade da infracéo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

C) suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com
a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida também deverao ser consideradas para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput
desta Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administragcdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula,
serdo impostos pelo Presidente, na forma do art. 236, 82° do Regulamento de Licitacdes
e Contratos da ION.
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PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta
Clausula e pelo Art. 230 do Regulamento de Licitacfes e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido
apos o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os
valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucao
em desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com
negligéncia na execucgao do objeto contratado;

d) compensatéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela
inexecucao parcial;

e) compensatéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrar4 a cada caso de reincidéncia, ndo podendo
ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis a contar da intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da
garantia, cabendo a contratada a recomposicao do valor original da garantia no prazo de
3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposicdo no prazo devido, o contratante devera
descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar
judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou
se nao puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado
pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO - A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput
desta Clausula, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspens&o temporaria podera ensejar a rescisio
imediata do contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da
infrac&o.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangdo de suspenséo leva a inclusdo do licitante
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.
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PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apoés a inclusdo mencionada no item acima, os
dados relativos as sancdes aplicadas aos contratados serédo informados ao cadastro de
empresas inidoneas de que trata o art. 23 da Lei n® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de
Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a
SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensao dos seus efeitos para todos
0s 0rgéos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sancéo de suspensdo podera também ser aplicada
as empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham
a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisao contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagédo de qualquer sancdo sera antecedida de
intimacdo do interessado que indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos
legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se
pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado serd garantido o contraditério e a
defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das
penalidades previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada
sobre a aplicagédo ou ndo da sangédo ao contratado, devendo conter demonstragédo dos
fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que serd publicada em Diario Oficial,
cabendo desta deciséo recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, nos termos
do art. 237 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO — Se comprovada a pratica de ato lesivo & administracio
publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem

prejuizo da aplicacdo de multa.
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CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execuc¢ao do contrato tenha acarretado,
guando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em
face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranca amigavel, serdo cobradas
judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a
juizo para haver o que |he for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além
do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do
litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e
honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporacdo, podera ocorrer, a critério do
CONTRATANTE e desde que mantidas as condicbes de habilitacdo e qualificacédo
técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogacédo, por termo aditivo, do
objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteracéo social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia no todo ou em
parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre
mediante instrumento préprio, devidamente motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do
Municipio de Niteréi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e
obrigagcbes do cedente e deverd atender a todos os requisitos de habilitacio
estabelecidos no instrumento convocatoério e legislacéo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a
propor a cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N4o é cabivel a cesséo ou transferéncia do contrato no caso
de inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

SO sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem 0s servigos
definidos no termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.
54



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratacio sera admitida mediante prévia autorizacio
da ION. As consultas deverdo vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa
subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei
Complementar n°® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratacio n&do altera a responsabilidade da
CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responséavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente
custeada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos € a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades
entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico-
financeiro na execugdo do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de
eventos supervenientes a contratacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipéteses ndo-exaustivas
elencadas na Matriz de Riscos — Anexo do Termo de Referéncia/Projeto Basico.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao € responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo do Termo de
Referéncia/Projeto Basico.

CLAUSULA _VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO
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ApoOs a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20
(vinte) dias, no Diario Oficial do Municipio de Niteroi, correndo 0s encargos por conta do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO - O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do
instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente
contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a
qgualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas
neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e

teor, depois de lido e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niterai, de de 2025.

PELA ION:

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Diretor Presidente

PELA CONTRATADA:

Representante Legal
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ANEXO I
FORMULARIO INFORMATIVO

Para fins formalizagdo do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja
considerada classificada em primeira na licitacao realizada a

[0 0] 0 ST VU UPPUPPPTRRTPPPPIN , inscrita  no
CNPJ SOD 0 N e , designara em suas rela¢cdes com a ION,
conforme matéria, 0s seguintes representantes abaixo: Para assinatura do contrato:
......................................................... (nome),.......ccccvuvenn.......(SOCIO/diretor/procurador)
....................................... (nacionalidade), ......cccccccceciieiiieeeiieeeeeeeeeeeeeeen(estado  civil),
.................................... (profissdo), portador da Carteira de Identidade sob o
T , Inscrito N0 CPF SOb 0 NOiieeiiiieee e ,
TESIHBNTE ...ttt Telefone(S):....cccevevveviiiiiiiinee
Bl e

Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro Contrato, devera ser anexada
a este instrumento a procuracédo devidamente autenticada por cartorio, contendo poderes
especificos.

RESPONSAVEl TECNICO: .oviiiiiiiiieei e e e e e e e e e e e eeeaaanes (nome),
(21510 1= 01 = OO PPPPPPPP Telefone(s): ...
Emaili. . inscrito no CREA sob o n°
........................... Para fins de acompanhamento e fiscalizagdo por forca do futuro
CONTRATO.

*Este Anexo nao devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser
apresentado na parte externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente, assinado pelo
representante legal do licitante que tenha poderes para constituir mandatario, Este Anexo
sera retido pela Comissdo Permanente de Licitacdo durante a fase de andlise e
julgamento, porém, somente, serd juntado ao processo administrativo pertinente, caso o
licitante tenha sua proposta classificada, isto é, ap0s a lavratura da Ata final.

57



PREFEITURA DE

— INFRAESTRUTURA
v E OBRAS
. DE NITEROI

TEMPO DE AVANCAR

ANEXO Il

DECLARACAO

Referéncia: LICITACAO N° 09/2025.

............................................................................................... Jinscrita  no  CNPJ n°
....................................................................... , por intermédio de seu representante legal o
(B) ST(B) coeeeeeeiee e , portador (a) da Carteira
de ldentidade NO ........ooviviiieiiie e €dOCPFNC . ,

DECLARA, sob as penas da Lei, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII,
do art. 7°, da Constituicdo Federal, que n&o possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir
dos 14 (quatorze) anos.

Data, xx de xxxxxx de 2025.

Representante Legal
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ANEXO IX — MODELO - DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

DECLARACAO

(nome da empresa), CNPJ
(nimero de inscricao), sediada
(endereco completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei,
para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da presente licitacdo que € (
JMICRO EMPRESA ou ( )EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo 0s requisitos
legais para efeito de qualificagdo como ME-EPP e que ndo se enquadra em nenhuma das
hip6teses elencadas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123, estando apta a
usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, ndo havendo
fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de 2025.

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO X — MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ
(numero de Inscrigcao), sediada
(endereco completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na
gualidade de PROPONENTE da licitacao instaurada pela ION, na modalidade de Pregao
Eletrbnico N° /2025, que ndo foi declarada INIDONEA para licitar com o PODER
PUBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expresséo da verdade, firmamos o presente.
: de de 2025.

(Local)

(Assinatura do representante legal)
(Se procurador, anexar cépia da procuracdo autenticada ou com o original para que se
proceda a autenticacdo).

Nome:
No da cédula de identidade:
Cargo:
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