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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO FEVEREIRO/25

CONTENCAO R. SILVEIRA MOTA - C. BOA VISTA

=========================================================================================================================
|   |                    |               |      |                               M E S E S                               |
| N.|   DISCRIMINACAO    |  VALOR TOTAL  |  %   |-----------------------------------------------------------------------|
|   |                    |     ITEM      |      |     1     |     2     |     3     |     4     |     5     |     6     |
|===|====================|===============|======|===========|===========|===========|===========|===========|===========|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |       10.00       20.00       20.00       20.00       20.00       10.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |  1 ADMINSTRACAO LOCAL  
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |       10.00       20.00       20.00       20.00       20.00       10.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |  2 SERV ESC,LAB E CAMPO
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |       10.00       20.00       20.00       20.00       20.00       10.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |  3 CANTEIRO DE OBRA    
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |       10.00       20.00       20.00       20.00       20.00       10.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |  4 MOVIMENTO DE TERRA  
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |       10.00       20.00       20.00       20.00       20.00       10.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |  5 TRANSPORTES         
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |       10.00       20.00       20.00       20.00       20.00       10.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |  6 SERV COMPLEMENTARES 
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |       10.00       20.00       20.00       20.00       20.00       10.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |  7 GAL,DRENOS E CONEXOS
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |       10.00       20.00       20.00       20.00       20.00       10.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |  8 ARGAMASSA,INJ E CONS
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |       10.00       20.00       20.00       20.00       20.00       10.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |  9 BASES E PAVIMENTOS  
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |       10.00       20.00       20.00       20.00       20.00       10.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           | 10 FUNDACOES           
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |       10.00       20.00       20.00       20.00       20.00       10.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           | 11 ESTRUTURAS          
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |       10.00       20.00       20.00       20.00       20.00       10.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           | 12 ALV E DIVISORIAS    
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |       10.00       20.00       20.00       20.00       20.00       10.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           | 13 REV PAR,TETOS, PISOS
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |       10.00       20.00       20.00       20.00       20.00       10.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           | 14 INST ELE,HID,SAN,MEC
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |       10.00       20.00       20.00       20.00       20.00       10.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           | 15 PINTURAS            
|   |                    |               |      |           |           |           |           |           |           |
|========================|===============|======|===========|===========|===========|===========|===========|===========|
|                        |               |      |           |           |           |           |           |           |
|        TOTAL           |               |      |           |           |           |           |           |           |------|        TOTAL           |     ------    |  --  |   -----   |   -----   |   -----   |   -----   |   -----   |   -----   |
|                        |               |      |           |           |           |           |           |           |
=========================================================================================================================
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