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EMPO DE AVANCAR
ORDEM DE REINICIO
REF: CONTRATO N°. 007/2022 PROCESSO N°. 510000221/2020.

A MONOBLOCO CONSTRUCAO LTDA.

Vimos pela presente, autorizar a V.Sa. o Reinicio as Obras e/ou Servigos de “REFORMA
DA PRACA, NO BAIRRO MARIA PAULA - NITEROI/RJ, neste municipio, a partir de
01/07/2025, com término previsto para 24/10/2025.

Niteroi, 01 de Julho de 2025.
Leila Ferreira Figuei
Diretora de Operacdes
Mat. 42493 '
LEILA F. FIEWEIREDO
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