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TERMO DE ACEITACAO PROVISORIO

Referencia: Contrato n°. 043/2024 Processo n°. 990/5518/2024.

Ao 30° dia do meés de Julho do ano de Dois Mil e Vinte e Quatro, a
comissdo designada, apds vistoria realizada na obra e/ou servicos de
“CONSTRUCAO DE PRACA EM AREA SITUADA NA RUA LEILA SOUZA
PUTILINI, NO BAIRRO ITAIPU”, neste municipio, executada pela empresa
REFIT ENGENHARIA LTDA, considera as obras e servigos aceitos em carater
provisorio. E, por constar, lavrou-se o presente termo, que lido e achado conforme vai
assinado pela comissdo e visado pela Diretora de Operacdes e pelo Presidente da

ION.
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Leila Ferreira Figueiredo

Diretora de Operacoes
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Antonio C. Lourosa S. Junior

Presidente da ION
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