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E OBRAS
DE NITEROI

ORDEM DE REINiCIO

Processo n° 510/1040/2022 REF.: Contrato 109/2022

A
CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA EIRELI

Vimos pelo presente documento, autorizar a Vs. Sra. a dar reinicio as obras
e/ou servicos de: Construgdo de cortinas atirantadas e solo grampeado -
pavimentagdo de calgadas e Ruas - Localizagdo: Ruas José Lins da Cunha
(Montante) e Rua Manoel Correa (Jusante) - Bairro de Fatima - Niteréi a partir de
01/09/2025, e com o término previsto para o dia 28/09/2025.

Outrossim, continuam credenciadas para exercer a fiscalizagdo da referida
obra e/ou servigos, os engenheiros Joaquim Pereira Filho e David Ramos Ribeiro

Junior.
Niterdi, 28 de agosto de 2025.
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