INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

TERMO ADITIVO N° 01
AO CONTRATO N° 23/2025

Aos nove dias, do més de outubro, do ano de dois mil e vinte e cinco, por este
instrumento, de um lado a EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI -
ION, Empresa Publica, criada pelo Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de
Sepetiba, n° 987 - 11° andar — Centro — Niteréi — RJ, inscrita no CNPJ: sob o n°
32.104.465/0001-89, neste ato, representada por seu presidente, Antonio Carlos

Lourosa de Souza Junior, [

.. doravante,
denominada simplesmente, ION e, de outro lado, ENGEMAR PROJETOS E

CONSTRUCOES LTDA, situada na Rua Dr. Borman n° 23, sala 914 , bairro Centro,
cidade de Niteréi e inscrita no CNPJ sob o n.° 29.533.874/0001-96, daqui por diante
denominada CONTRATADA, representada neste ato por sua sécia administradora

Patricia Oliveira Pfeil, [N
I

doravante, denominada simplesmente, CONTRATADA, tendo em vista, autorizagao
do Sr. Presidente datada de 09/10/2025, contida no Processo n° 9900215623/2025, e
com amparo no art. 71 da Lei n° 13.303/2016 e art. 187, inciso | do regulamento de
licitacao e contratos da ION, tem entre si, certo e ajustado o presente Termo Aditivo
ao Contrato n°® 23/2025, firmado em 09/04/2025, que tem por objeto, a Construgéo de
Escola Municipal de Ensino Fundamental, em Tempo Integral e UMEI Fagundes Varella
no Engenho do Mato, no Municipio de Niter6i/RJ, mediante clausulas e condigdes
seqguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a
prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual de acordo com o processo n°
9900215623/2025.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO - Fica prorrogado por mais 04 (quatro) meses, a
partir do dia 11/10/2025.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE - A CONTRATADA ndo renuncia ao reajuste
previsto na clausula quinta do contrato, relativos aos custos decorrentes de mao de obra
alocada exclusivamente no contrato, em razao de (acordo, convengao ou dissidio coletivo
de trabalho) e aos demais insumos, que serdo aferidos tdo logo sejam divulgados os
indices correspondentes.

CLAUSULA QUARTA - REVALIDACAO DAS CLAUSULAS - Permanecem em pleno
vigor as demais clausulas e condigbes do contrato ora aditado, ndo modificadas pelo
presente Instrumento, inclusive quanto ao Foro eleito.
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CLAUSULA QUINTA - PUBLICAGCAO E CONTROLE - Apés a assinatura do contrato
devera seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no veiculo oficial de
publicacdo dos atos oficiais do Municipio, correndo os encargos por conta do
CONTRATANTE, devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, para
conhecimento, copia autenticada do contrato, na forma e no prazo determinado por este.

E, por se acharem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo
Aditivo, em 03 (trés) vias de igual teor e para um sé efeito.

PELA ION:

Assinado digitalmente por:

Antonio Carlos Lourosa de
e-Ciga Souza Junior
000 749.877-e
(.Cioa  Data: 09/10/2025 15:49

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Diretor Presidente

PELA CONTRATADA:

Patricia Oliveira Pfeil
Socia
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