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CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA EIRELI

Vimos pelo presente documento, autorizar a Vs. Sra. a dar reinicio as obras
elou servicos de: Construgdo de Cortinas Atirantadas e Solo Grampeado -
Pavimentacdo de Calgadas e Ruas e Acabamentos Afins — Localizagdo: Entre as
Ruas José Lins da Cunha (Montante) e Rua Manoel Correa (Jusante) — Bairro de
Fatima — Niterdi a partir de 03/11/2025, e com o término previsto para o dia
15/11/2025.

Outrossim, continuam credenciadas para exercer a fiscalizagio da referida
obra e/ou servigos, os engenheiros Joaquim Pereira Filho e David Ramos Ribeiro

Junior.

Niterdi, 24 de outubro de 2025.
Priscila Freitas
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RESPONSAVEL TECNICO - FIRMA DAVID RAMOS RIBEIRO JUNIOR
FISCAL RESPONSAVEL - ION



