PREFEITURA DE

§Nitero

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR
ORDEM DE PARALISACAO

REF: CONTRATO N°. 049/2025

A RIVALL ENGENHARIA LTDA.

PROCESSO N°. 990/26671/2023.

Vimos pela presente determinar a V. S. ® Paralisagdo das obras e/ou servigos de
“REFORMA DA COBERTURA DO PREDIO PRINCIPAL DA CIDADE DA
ORDEM, NO BAIRRO BARRETO - NITEROI / RJ”, neste municipio, a partir de

01/01/2026, por razdes administrativas para reanalise de Projeto Estrutural.

n Ma

ANTONIO C. L
Presidentg da 10

S. JUNIOR

Recebemos em: 01/01/2026.

ALL ENGENHARIA LTDA:
e

Assinatura e carimbo da firma

Visto: f w/)QL

RESPONSAVELkI‘ECNICO -~ FIRMA

Niteroi, 01 de Janeiro de 2026.

Leila Ferwgueiredo
Diretor: peragoes

Mat. 42493
ION

LEILA FIGUEIREDO
Diretora de Operagdes / Gestora / ION

jcente Temperini

Subsecretario de Mobilidade e
Infraestrutura '

t. 124.7565-0
Vicentt;?(gusﬁﬁ emperini M»{rins

FISCAL RESPONSAVEL - ION

Hemange ¢
Assessor Tecmus

Rua Visconde de Sepetiba, 987 - 11° andar - Centro - Niter6i - RJ. - CEP.: 24020-200




