REFEITURA DE
INFRAESTRUTURA
f E OBRAS

| DE NITEROI
E AVANCAR
ORDEM DE REINICIO
REF: CONTRATO N° 190/2022 PROCESSO N°. 990/8915/2024.

A SILVA GURGEL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA.
Vimos pela presente, autorizar a V.Sa. o Reinicio as Obras e/ou Servigos de
“CONSTRUCAO DE PRACA NA AV. JOAO BRASIL, BAIRRO FONSECA -

NITEROI / RJ”, a partir de 02/02/2026, com término previsto para 06/04/2026.

Niterdi, 02 de Fevereiro de 2026.

Leila Ferréjra\Figueiredo
Diretora de'Operagdes
Mat. 42493

LhJ

ANTONIO C. LEILA F. FIGUEIREDO

Gestora / ION

Presi Diretora de Operag¢

Recebemos em: 02/02/2026. é@m{ sa Santos
AL RESPONSAVEL - ION

1 5.657/ '
Assigtura & carimby 42 hha

Visto: £M SERVICOS )m;\ uacniella Kibeiro Pacne..

oy
Gabriella Ribeiro Pacheco
FISCAL RESPONSA VEL — ION

Rua Visconde de Sepetiba, 987 - 11° andar - Centro - Niterdi - RJ. - CEP.: 24020-200
E-mail: presidencia@ion.niteroi.rj.gov.br




