PREFEITURA 3
! INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR
ORDEM DE REINICIO
REF: CONTRATO N°. 010/2024 PROCESSO N°. 990/12886/2023.

A KROY SERVICOS LTDA.

Vimos pela presente, autorizar a V.Sa. o Reinicio as Obras e/ou Servigos de
“URBANIZACAO DA COMUNIDADE BONSUCESSO, LOCALIZADA NO
BAIRRO DE PIRATININGA - NITEROI/RJ”, neste municipio, a partir de
02/03/2026 com término previsto para 21/08/2026.

Niteroi, 02 de Marco de 2026.

: Leila Ferrei }(éuetredo
Antoni (. saS. Junior  * Diretora de Gperacdes
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ANTONIO C. LOUROSA S\JUNIOR LEILA F. FIGUEIREDO
Presidente/da ION Diretora de Operagdes / Gestora / ION
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Recebemos em: 02/03/2026. Marcelt}\%l’:fra Pinheiro
FISCAL RESPONSAVEL - ION

Assinatura e carithbo da firma
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RESPONSAVE ECNICO FIRMA Samila Maria Gomes Ribeiro
I02.911.547/0001-74 FISCAL RESPONSAVEL — [ON
KROY SERVIGOS LTDA
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! NITEROI-R)

~r—




