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TERMO DE ACEITACAO PROVISORIO

Referéncia: Contrato n°. 047/2025 Processo n°. 990/42627/2023.

Ao 30° dia do més de Dezembro do ano de Dois Mil e Vinte e Cinco, a
comissdo designada, apds vistoria realizada na obra e/ou servicos de “REFORMA
DA PRACA LARGO DO SOL — ILHA DA CONCEICAO — NITEROI / RJ”,
executada pela empresa VJV CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA,
considera as obras e servigos aceitos em carater provisorio. E, por constar, lavrou-se o
presente termo, que lido e achado conforme vai assinado pela comissao e visado pela

Diretora de Operagdes e pelo Presidente da ION.
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Antonio C. Lourosa S. Junior

Presidente da ION
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