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1. INTRODUÇÃO 

 

Este documento apresenta os subsídios necessários à elaboração do projeto 

de engenharia básico, que deve conter, no mínimo, os elementos visando à 

contratação de empresa para execução de Contenção de Encosta na Rua 

Mackenzie - Bonfim – Niterói/RJ. 

Peça técnica para o planejamento de uma contratação, de modo a assegurar 

a viabilidade e estar em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da ION descrito no Art. 20º e previsto na Lei 13.303/2016. 

 

2. ESTUDO PRELIMINAR  

O estudo preliminar de acordo com o Art. 20 da RILC deverá evidenciar o problema 
a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da 
viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: 

 

2.1. Visita Técnica 

2.1.1. Localização 

 

O objetivo dessa visita técnica é atender a solicitação do Processos n.º 

990/28481/2023 e 990/46359/2023, através de analise técnica para atestar as 

condições do local e a viabilidadde da execução de Contenção de Encosta na Rua 

Mackenzie – Bonfim. 
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Figura 1 - Google Earth - Georreferenciamento (Zone 23 K, Longitude: 697464.00 m E e 

Latitude: 7468564.00 m S) 

 

2.1.2. Análise do Cenário 

 

Infraestrutura do local 

 

Figura 1 – Vista do local 

talude 
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Figura 2 – Vista do local. 

 

 
 

Figura 3 – Vista do local, imóveis a jusante do talude. 

 

talude 
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Figura 4 – Vista do local, é possível visualizar um trecho considerável do local. 

 

Na vistoria foram observadas trincas no caminho pavimentado e pontos de 

oxidação no guarda-corpo, além de indícios de movimentações de massa 

anteriores no talude. Devido às características do terreno, somadas à falta de 

contenções e drenagem, há maior infiltração de águas pluviais, o que favorece a 

erosão e aumenta o risco de deslizamentos e instabilidade, podendo até provocar 

o colapso da área analisada. 

 

2.2. Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser 

resolvido sob a perspectiva do interesse público 

 

A necessidade da contratação visa atender as demandas do local em questão, 

a Rua Mackenzie que apresenta áreas suscetíveis a deslizamentos de terra, 

especialmente em pontos com declividade acentuada e solo instável. Este cenário 

coloca em risco a segurança dos moradores e de transeuntes, especialmente 

durante períodos de chuvas fortes, quando o solo tende a se deslocar, ameaçando 

a integridade das construções e a acessibilidade à via. Além do risco de 

deslizamentos, a rua também apresenta problemas na pavimentação e guarda-

corpo com vários trechos deteriorados. As condições irregulares do pavimento 

aumentam o risco de acidentes, dificultam a circulação de veículos e pedestres, e 

comprometem a eficiência dos sistemas de drenagem existentes.  
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Diante desse contexto, é fundamental a realização de obras de contenção, 

para estabilizar o solo e minimizar os riscos de deslizamentos. Além da 

recomposição da pavimentação nos trechos necessários, garantindo uma 

superfície segura, funcional e acessível, promovendo a circulação adequada de 

veículos e pedestres e evitando a erosão do solo nas áreas mais vulneráveis. Bem 

como a instalação de um novo guarda-corpo. 

A execução dessas obras de contenção é de extrema importância, visando 

a proteção dos moradores. A intervenção contribuirá para a preservação da 

infraestrutura urbana, além de proporcionar um ambiente mais seguro e adequado 

para a comunidade local. 

Com a contratação, pretende-se melhorar a qualidade de vida da população, 

fornecendo maior segurança, melhores condições de mobilidade e infraestrutura 

adequada para o uso cotidiano da via. 

 O público-alvo a ser beneficiado são os moradores do bairro, estimado em 52.069 

munícipes e visitantes. 

A falta desta intervenção implicará na ocorrência de deslizamentos, colocando em 

risco a segurança daqueles que transitam diariamente pelo local. 

A contratação não depende de fatores externos. 

 

2.3. Demonstração da demanda da Administração 

 

A presente demanda tem origem no Processos n.º 990/28481/2023 e 

990/46359/2023 que tratam da necessidade de contenção de encostas na Rua 

Mackenzie, devido à um deslizamento ocorrido no local junto a instabilidade e 

presença de outros pontos suscetíveis a deslizamentos. 

 

2.4. Requisitos da contratação 

 

2.4.1. REQUISITOS DAS SOLUÇÕES PRETENDIDAS 

 
A solução mais adequada ao atendimento das necessidades locais são a 

execução Contenção de encosta na Rua Mackenzie é a execução de contenções 
do tipo cortina atirantada, concreto projetado, solo grampeado, drenagem e 
calçamento no local. Essas soluções são cruciais onde o risco de deslizamentos 
pode comprometer a segurança da população, a integridade de imóveis e a 
viabilidade das vias de  
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acesso. A realização da contenção irá garantir a estabilidade do terreno, 
minimizando os riscos de deslizamentos e a deterioração, uma vez que protege a 
área de problemas futuros.  
 

2.4.2. REQUISITOS LEGAIS DA SOLUÇÃO 

 
A solução adotada neste documento deve orientar-se e respeitar as 

diretrizes emanadas na Lei 13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da ION - RILC. 

 

2.4.3. REQUISITOS GERAIS DA SOLUÇÃO 

 
Os requisitos para a contratação serão conhecidos após a elaboração de 

todas as peças técnicas necessárias para a execução do Objeto da Fase 

Preparatória como norteadores, devendo também seguir Minuta Padrão de 

Contrato da ION e demais documentos técnicos produzidos para o planejamento e 

consecução do objeto. 

A intervenção em questão deve observar cuidadosamente o projeto básico 

e outros documentos técnicos, a prestadora deverá ser uma empresa especializada 

em arquitetura/engenharia, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos 

competentes, em conformidade com a legislação vigente e os padrões de 

sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro Caderno de Projeto Básico. 

Também são requisitos relevantes a serem exigidos das empresas, no 

mínimo, os abaixo relacionados: 

 

• Certidão de registro da contratada junto ao CREA/CAU, da qual deverá 

constar os nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis 

técnicos pelos serviços a serem executados, conforme disciplina a 

RESOLUÇÃO Nº 1.137, DE 31 DE MARÇO DE 2023 do CONFEA, artigo 2º, 

parágrafo único; 

• Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou 

mais certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos 

profissionais que exercerão a função de responsável técnicos, comprovando 

a execução pelo menos uma obra ou serviço com características similares 

ao objeto a ser contratado; 

• Aderência aos termos do instrumento convocatório da contratação e às 

legislações federal, estadual, municipal e normatizações relacionadas 

vigentes; 
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• Compromisso com a redução do impacto ambiental negativo e com a 

proteção ao meio natural e antrópico; 

• Comprometimento com o uso de produtos certificados e que não contenham 

potencial agressivo e prejudicial às pessoas e ao meio ambiente e ao 

patrimônio; 

• Observar na execução dos serviços, as normas de acessibilidade, em 

especial o Decreto n.º 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal 

nº 3.130/2015. 

 

2.5. Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das 

memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que 

considerem interdependências com outras contratações, de modo a 

possibilitar economia de escala 

 

As Estimativas das quantidades para a contratação estão acompanhadas das 

memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte e estão contempladas 

na Memória de Cálculo, peça que faz parte desse processo de contratação. 

 

2.6. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas 

possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de 

solução a contratar 

 

Tendo em vista que o projeto proposto é de contenção, não há necessidade de 
levantamento de mercado, com alternativas possíveis sendo a única solução a 
contratar. 
 

2.7. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários 

referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão 

suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração 

optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação 

 
De acordo com o Art. 30, inciso IV, alínea “b” da RILC opta-se por preservar o valor 
da contratação em sigilo até a conclusão da licitação. 

Os preços unitários constam de planilha de composição de itens unitários e planilha 
orçamentária, da memória de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, peças 
que fazem parte desse processo de contratação. 
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2.8. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências 

relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso 

 

Para a solução adotada de contenção de encosta não há exigências de 

manutenção e de assistência técnica. 

 

2.9. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação 

 

Considerando as características dos serviços a serem contratados, não há 

viabilidade do parcelamento ou individualização da solução, preservando a 

integralidade dos serviços mantendo a qualidade e eficiência técnica, sem 

comprometer a gestão dos serviços a serem executados evitando a possibilidade 

de prejuízos econômicos e atraso em sua conclusão. 

Destaca-se que a intervenção com serviços inter-relacionados, o atraso em 

uma etapa construtiva implica em retardo nas demais etapas, ocasionando 

aumento dos custos, comprometimento do cronograma e entrega. A divisão 

propicia perda de escala, redução na excepcionalidade dos serviços proposto. 

Contudo, para a execução deste, sugere-se a inviabilidade técnica na 

divisão, que em sua grande maioria são correlativos, recomendando a execução 

por uma mesma prestadora de serviço. 

 

2.10. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade 

e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e 

financeiros disponíveis 

 

A presente contratação tem como objetivo a aquisição do objeto que atenda, 

além dos requisitos específicos estabelecidos neste documento com os parâmetros 

definidos no Regulamento de Licitação, à formalização de um contrato que 

assegure a economia, efetividade, eficiência e melhor aproveitamento dos recursos 

materiais e/ou financeiros da administração pública. 

Com a desejada contratação, os resultados pretendidos serão os benefícios: 

 

a) Melhorias e Segurança local com a contenção 
b) Melhorias na pavimentação e drenagem 
c) Instalação de Guarda-corpo para proteção dos usuários 
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2.11. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à 

celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou 

de empregados para fiscalização e gestão contratual 

 

Não será necessário adequação dos ambientes cabendo a logística de execução 

da contratada realizar conforme escopo do orçamento. 

 

2.12. Contratações correlatas e/ou interdependentes 
 

Não há contratação correlata e/ou interdependentes. 

 

2.13. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas 

mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de 

outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e 

reciclagem de bens e refugos, quando aplicável 

 

O setor da construção civil é um dos mais geradores de impactos ambientais como: 

ruídos, aumento do consumo de energia, desperdício de água, poluição dentre 

outros. Tais eventos deverão ser observados e mitigados em atendimento as 

legislações vigentes e em especial as exigências contidas no Licenciamento 

Ambiental. 

A observância das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil, com 

previsão de destinação nos termos da Resolução CONAMA n. 307/2002 inclusa 

nas obrigações da contratada. 

 

2.14. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o 

atendimento da necessidade a que se destina 

 

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita, ou 

seja, de empresa de engenharia para Contenção de Encosta na Rua Mackenzie - 

Bonfim, mostra-se tecnicamente possível e necessária. 

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida. 
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3. ANTEPROJETO DE ENGENHARIA 

 

O Anteprojeto de Engenharia, Art. 42, VII da Lei Federal nº 13.303/16, com 

todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, 

no mínimo, os elementos visando à contratação de empresa para execução de 

Contenção de Encosta na Rua Mackenzie - Bonfim – Niterói/RJ. 

 

3.1. Demonstração e justificativa do programa de necessidades, visão global 

dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço 

desejado 

 

O presente investimento visa atender à necessidade de estabilização definitiva do 

local, promovendo segurança, funcionalidade, benefícios direto à comunidade local 

e a continuidade dos serviços públicos. A intervenção é necessária diante de risco 

iminente de deslizamentos e para prevenir danos maiores e mitigar custos futuros 

com ações emergenciais, garantindo a economicidade no médio e longo prazo. 

O nível de serviço desejado refere-se ao desempenho mínimo esperado da solução 

de engenharia a ser implantada, considerando qualidade, durabilidade, 

funcionalidade, segurança e sustentabilidade.  

 

3.2. Condições de solidez, segurança e durabilidade e prazo de entrega 

 

A solução de engenharia a ser contratada deverá atender aos seguintes critérios: 

• Eficiência técnica da solução de estabilização definitiva; 

• Durabilidade das estruturas conforme normas técnicas da ABNT e vida útil 

de projeto, comprovação por projetos e cálculos técnicos com ART; 

• Segurança estrutural, geotécnica e hidráulica comprovada; 

• Acessibilidade e funcionalidade das áreas afetadas; 

• Manutenção e facilidade de acesso para futuras intervenções; 

• Integração com o ambiente urbano e mitigação de impactos visuais, sociais 

e ambientais; 

• Adequação ambiental; 

• Compatibilidade com normas técnicas vigentes. 

• Segurança ao meio ambiente, aos trabalhadores e à população local, com 

adoção de medidas preventivas de controle e sinalização. 
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O prazo de entrega da obra será de até 10 meses ou 304 dias corridos, contados 

a partir da ordem de início. 

O cronograma físico-financeiro acompanhará as etapas físicas e o desembolso 

financeiro. 

 

3.3. Estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e/ou projeto da 

área de influência, quando cabível 

 

A concepção estética da presente intervenção não se limita apenas à sua função 

estrutural ou de segurança, mas envolve a harmonia visual, a integração com o 

entorno e a percepção de robustez e organização. Em outras palavras, mesmo 

sendo uma obra técnica, ela pode transmitir um aspecto agradável e coerente com 

o espaço urbano ou natural. Em resumo, a estética de uma obra de contenção 

busca equilibrar função e forma, garantindo segurança e durabilidade sem 

comprometer a harmonia com o ambiente. Hoje, muitas obras de contenção vão 

além do puramente técnico e se tornam elementos de paisagismo e valorização do 

espaço. 

O projeto da área de influência está contemplado no Projeto de Engenharia Básico, 

peça que fazem parte desse processo de contratação. 

 

3.4. Parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na 

utilização, à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à 

acessibilidade 

 

Visando atender as condições de solidez, segurança, durabilidade, garantir o 

cumprimento do prazo de entrega e manter os níveis desta contratação dentro dos 

padrões adequados, verifica-se a necessidade de estabelecer de atendimento as 

obrigações definidas em contrato para contratante. 

 

Para a adequação ao interesse público informo que o projeto a ser 

contratado é realmente importante para os moradores do bairro Fonseca e 

para o município, pois visa solucionar problemas relacionados a 

deslizamentos.  

O número de pessoas que serão beneficiadas são 52.069 habitantes e 

visitantes. O projeto atende a moradores locais, visitantes e turistas. O 
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público-alvo a ser beneficiado são os moradores do bairro, estimado em 

52.069 munícipes e visitantes. 

O Impacto social esperados são o bem-estar e segurança para a população, 

Os benefícios gerados a população justificam os custos de implementação 

e manutenção. 

O projeto utiliza os recursos (financeiros, humanos e materiais) de maneira 

inteligente, evitando desperdícios. O projeto pode se manter a longo prazo 

sem depender de aportes financeiros constantes. 

O projeto adotado é pode ser implementado de forma direta e eficiente, 

sendo necessário para a localidade. 

Os prazos para a execução são realistas e factíveis e verificados no 

Cronograma Físico Financeiro que faz parte desse processo de contratação, 

sendo o prazo de 10 meses. 

Para garantir que o projeto não cause Impactos ambientais são exigidos 

em contrato como obrigações da contratada. 

O projeto observa na execução dos serviços, as normas de acessibilidade, 

em especial o Decreto n.º 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei 

Municipal nº 3.130/2015. 

 

3.5. Concepção da obra ou do serviço de engenharia 

3.5.1. LOCALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 

A intervenção pleiteada está localizada no Bairro Fonseca, no município de 

Niterói/RJ, situado em: 

 

 

 início 

Logradouro  Latitude Longitude 

Rua Mackenzie - Bonfim 7468564.00 m S 697464.00 m E 
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3.5.2. IMAGENS RELACIONADAS 

  

Figura 01: Localização da Intervenção (https://maps.app.goo.gl/AJAWpuefDhi4bm1S8). 

 

 

Figura 02: Área de intervenção. 
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Figura 03: Foto do local de intervenção.  

 

3.5.3. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES 

 

A intervenção em questão compreende a contratação de empresa 

especializada para a Contenção de encosta na Rua Mackenzie - Bonfim, conforme 

estabelecido nos documentos técnicos. 

 

LOCALIZAÇÃO ÁREA DE INTERVENÇÃO 
 Rua Mackenzie - Bonfim 3.512,44 m² 

 

A relação entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser 

contratado advirá de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e 

serviços, a ser feito pelo corpo técnico do setor de Engenharia e Projetos da 

Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói – ION, com base em vistoria prévia 

realizada no local de intervenção, o que resultará no orçamento a ser executado, 

inclusive com valor final de referência da contratação. 
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3.5.4. ESTIMATIVAS PRELIMINARES DE PREÇOS 

 

A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos 

levantados no Anteprojeto de Engenharia e Projeto Básico e utilizando como base 

os Catálogos e Boletins de Referências de Custo e Índices da Construção Civil no 

Brasil. 

 

Os serviços não constantes nos catálogos públicos de custos e índices da 

Construção Civil podem ser cotados no mercado, seguindo o Regulamento Interno 

de Licitações e Contratos da ION. 

 

3.5.5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

 

Esta contratação destina-se à Contenção de encosta na Rua Mackenzie - Bonfim. 

Tais serviços constarão em resumo: 

• Solo grampeado face em concreto projetado 

• Dreno raso e profundo 

• Cortina Atirantada 

• Solo Grampeado e Geomanta 

• Viga e mureta estaqueada 

 

3.6. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a 

concepção adotada 

 

Tendo em vista que o projeto proposto é a contenção de encostas, não há projetos 
anteriores e estudos que embasam o mesmo. Está contemplado relatório de vistoria 
técnica com fotos e descrição do local. 

Dessa forma, a concepção foi elaborada com base em inspeções técnicas in 

loco, medições diretas e informações obtidas junto aos órgãos competentes, 

garantindo que as soluções propostas atendam às necessidades imediatas, 

observando-se os requisitos de segurança, funcionalidade e economicidade. 

 



 

  

  

19 
 

3.7. Levantamento topográfico e cadastral; pareceres de sondagem e 

Memorial Descritivo dos elementos da edificação, dos componentes 

construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer 

padrões mínimos para a contratação 

 

O levantamento topográfico e cadastral está contemplado no projeto de 

engenharia básico da obra. 

Os pareceres de sondagem estão contemplados no projeto de engenharia 

básico da obra. 

O memorial descritivo é o mesmo que contempla o projeto de engenharia 

básico da obra. 

 

4. PROJETO BÁSICO 

 

O Projeto Básico, Art. 42, VIII da Lei Federal nº 13.303/16, é o conjunto de 

elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para, 

caracterizar o objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 

técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento 

do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da 

obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 

seguintes elementos visando à contratação de empresa para execução de 

Contenção de Encosta na Rua Mackenzie - Bonfim – Niterói/RJ. 

 

4.1. Desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão global 

da obra e a identificar todos os seus elementos constitutivos com 

clareza 

 

A solução escolhida de contenção com a visão global da obra e com todos os 

elementos constitutivos claros estão contemplados no Projeto de Engenharia 

Básico, peças que fazem parte desse processo de contratação. 

 

4.2. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 

forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes 

durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das 

obras e montagem 
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As soluções técnicas globais e localizadas, detalhas, estão contempladas no 

Projeto de Engenharia Básico e na Memória de Cálculo, peças que fazem parte 

desse processo de contratação. 

4.3. Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 

equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações, de 

modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem 

frustrar o caráter competitivo para a sua execução 

 

Os tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, 

bem como suas especificações estão contempladas no Memorial Descritivo e na 

Planilha de Composição de Itens Unitários, peças que fazem parte desse processo 

de contratação. 

 

4.4. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 

construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para 

a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução 

 

As informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 

instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, estão 

contempladas na Memória de Cálculo, peça que faz parte desse processo de 

contratação. 

 

4.5. Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as 

normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso 

 

Os subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de 

fiscalização e outros dados necessários está contemplado na Minuta de Edital, 

peça que faz parte desse processo de contratação. 

 

5. ELEMENTOS DO PROJETO BÁSICO 

 

Os quantitativos estarão em conformidade com o projeto básico, assim como com 

as peças técnicas que devem compor a contratação de acordo com o Art. 42, VIII 

da Lei Federal nº 13.303/16, como: 



 

  

  

21 
 

• Anteprojeto de Engenharia: embasamento do projeto básico.  

• Memorial Descritivo: informações que possibilitem o estudo e a dedução de 

métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais 

para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução.  

• Relatório Fotográfico da visita técnica com estudos preliminares que 

embasaram a concepção adotada. 

• Projeto de Engenharia Básico: com o desenvolvimento da solução escolhida, 

de forma a fornecer visão global da obra e a identificar todos os seus 

elementos constitutivos com clareza e conjunto dos elementos necessários 

e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas 

técnicas pertinentes.  

• Memória de Cálculo contendo a descrição dos serviços, unidades e 

quantidades: soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente 

detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de 

variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de 

realização das obras e montagem. 

• Planilha Orçamentária contendo a descrição dos serviços, unidades, 

quantidades e custos unitários. 

• Composição de itens unitários: identificação dos tipos de serviços a executar 

e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas 

especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o 

empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução.  

• Cronograma físico-financeiro com a evolução física da obra, com gastos 

financeiros, à porcentagem física e com o pagamento da categoria 

"administração local" vinculado às parcelas efetivamente executadas. 

• Composição de BDI  

• Minuta do Edital: subsídios para montagem do plano de licitação e gestão 

da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, 

as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. 

 

6. ASSINATURA DO CONTRATO  

 
A administração tomará as seguintes providências logo após a assinatura do 

contrato:  

• Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização das 

obras;  

• Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalização; 
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• Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados 

para a realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado. 

 

 

ION, 17 de setembro de 2025 

 

 

              ___________________________________                                                          

 

 

Samila Maria Gomes Ribeiro 

ENGENHEIRA CIVIL – ION 


		2026-02-25T18:28:25+0000




