INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
ORDEM DE REINICIO
Processo n°® 990/57641/2023 REF.: Contrato n° 43/2025

A FIRMA
SEEL SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA LTDA

Vimos pelo presente documento, autorizar a \VVs. Sra. a dar reinicio as
obras e/ou servigos de “Contengdo de Encostas no Morro do Cavaldo no
Municipio de Niter6i/RJ”, a partir de 01/03/2026 e término previsto para

23/07/2026.

Qutrossim, continuam credenciadas para exercer a fiscalizagdo da

referida obra,e/ou servigos, 0s engenheiros.
Niterdi, 01 de marco de 2026.
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