L Ri FEITURA DE
INFRAESTRUTURA
E OBRAS

TEMPO DE mmcu

DE NITEROI

ORDEM DE PARALISACAO

REF: CONTRATO N°. 035/2025

A KROY SERVICOS LTDA.

Processo N°. 990/61775/2024.

Vimos pela presente determinar a V. S. . Paralisagdo das obras e/ou servigos de
“URBANIZACAO DA COMUNIDADE DA VILA IPIRANGA, NO BAIRRO
FONSECA — NO MUNICIiPIO DE NITEROI / RJ”, a partir de 01/08/2026, por

razdes administrativas.

ANTONIO C.

President¢ da ION

Recebemos em: 01/08/2026

RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 481
Vlstowsuz CENTRO - CEP: 24.030- m
NITEROI-RJ

Lé/ va

RESPONSAVEL TECNICO - FIRMA

Niterdi, 01 de Agosto de 2026.

Leila FerrMueiredo
Diretora'de Dpéra¢des

Mat 42493
LEILA F. FIGUEIREDO

Diretora de Operagdes / Gestor (a) - ION

FISCAL RESPONSAVEL — ION

jo F. Pinheiro
460

Pinheiro

FISCAL RESPONSAVEL — ION
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