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TERMO ADITIVO n° 01
AO CONTRATO N° 24/2026

Aos nove dias, do més de outubro, do ano dois mil e vinte e seis, por este instrumento,
de um lado a EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa
Publica, criada pelo Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba, n® 987 -
11° andar — Centro — Niterdi — RJ, inscrita no CNPJ: sob o n° 32.104.465/0001-89, neste
ato, representada por seu presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior N

1
I (oravante denominada simplesmente 10N e, de outro lado,

FUNDAGAO INSTITUTO DE ADMINISTRAGAO-FIA, com sede na Avenida Doutora Ruth
Cardoso, n° 7221, térreo, Pinheiros, CEP 05425-902 — Sao Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob
o n° 44.315.919/0001-40, neste ato, representado por seus procuradores: Eduardo

Savarese NetollE
I . Superintendente de

Consultoria, Pesquisa e In Company, Fabio Ogawa Hashimoto, |GGG

. |}
Superintendente Administrativo-Financeiro e seu Diretor Presidente, Roberto Sbragia,
]
. doravante, denominada

simplesmente CONTRATADA, tendo em vista, autorizagdao do Sr. Presidente datada de
09/10/2026, contida no Processo SEI n° NIT-050133/000964/2026, e com amparo no
artigo 71, da Lei Federal n°® 13.303/16, tem entre si, certo e ajustado o presente Termo
Aditivo ao Contrato n° 24/2026, firmado em 06/04/2026 que tem por objeto,
“contratagcdo de consultoria técnica especializada para reavaliar e readequar a
Estrutura Organizacional da empresa e seu respectivo regimento interno; bem como o
atual Plano de Empregos, Salarios e Carreiras - PESC, de modo a identificar e corrigir
as distorgoes existentes”, mediante clausulas e condi¢gdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO - Constitui objeto do presente Termo Aditivo a
prorrogacdo do prazo de execugdo de acordo com o Processo SElI n° NIT-
050133/000964/2026.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO - Fica prorrogado por mais 50 (dias) corridos, a partir
do dia 18/10/2026 com término previsto para o dia 06/12/2026.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE - A CONTRATADA n&o renuncia ao reajuste
previsto na clausula quinta do contrato, relativos aos custos decorrentes de mao de obra
alocada exclusivamente no contrato, em razao de (acordo, convengao ou dissidio coletivo de
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trabalho) e aos demais insumos, que serdo aferidos tdo logo sejam divulgados os indices
correspondentes.

CLAUSULA QUARTA - REVALIDAGCAO DAS CLAUSULAS - Permanecem em pleno vigor
as demais clausulas e condi¢cdes do contrato ora aditado, ndo modificadas pelo presente
Instrumento, inclusive quanto ao Foro eleito.

CLAUSULA QUINTA (Ratificacdo) - As partes contratantes ratificam as demais clausulas e
condigbes estabelecidas pelo instrumento contratual, ndo alteradas pelo presente Termo
Aditivo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragéo publica,
nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da
aplicagao de multa.

PARAGRAFO SEGUNDO - A aplicacdo de qualquer sancdo administrativa prevista neste
item devera observar os principios da ampla e prévia defesa, contraditério e
proporcionalidade.

CLAUSULA SEXTA (Da Garantia) - A CONTRATADA deverd apresentar ao
CONTRATANTE, no prazo de até 5 (cinco) dias, contado da data do recebimento da via do
termo aditivo assinada, comprovante do reforco da garantia para manter o valor
correspondente a 3% (trés por cento) do valor global do contrato, em uma das modalidades
previstas no artigo 70 da Lei n° 13.303/2016.

CLAUSULA SETIMA - PUBLICACAO E CONTROLE - Apés a assinatura do termo aditivo
devera seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no veiculo oficial de
publicacdo dos atos oficiais do Municipio, correndo os encargos por conta do
CONTRATANTE, devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, para
conhecimento, copia autenticada do termo aditivo, na forma e no prazo determinado por
este.
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E, por se acharem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo,
em 03 (trés) vias de igual teor e para um sé efeito.

PELA ION:

Documento assinado digitalmente
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Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Diretor Presidente
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Procurador Procurador



