



PREFEITURA
DE NITERÓI

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITERÓI - ION

ORDEM DE REINÍCIO

REF: CONTRATO Nº 001/2024

Processo Nº. 990/9159/2023.

A MCAP PAVIMENTAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Vimos pela presente, autorizar a V.Sa. o Reinício as Obras e/ou Serviços de
“Pavimentação, Drenagem, Sinalizações Verticais e Horizontais das Ruas Hamilton
Picanço e Estrada da Fazendinha - Badú – Niterói / RJ, a partir de 03/03/2025, com
término previsto para 02/04/2025.

Antonio C. Lourosa S. Junior
Presidente EMUSA
Mat. 42411

ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da EMUSA

Niterói, 03 de Março de 2025.

Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
EMUSA

LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
Diretora de Operações / Gestora

Diogo Nogueira Guimarães
Mat. 42522
EMUSA

Diogo Nogueira Guimarães
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

Recebemos em: 03/03/2025

31.432.638/0001-25

MCAP PAVIMENTAÇÃO E
EMPREENDIMENTOS LTDA

MCAP PAVIMENTAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
R. Joaquim Tavora, 72 - Sala 504

Visto: ICARAI- CEP: 24.230-540
NITERÓI- RJ

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

Daniel Mello Silva
Arquiteto e Urbanista
CAU/RJ N.º A52771-8

Bianca Neves
Bianca Neves Alves de Mello
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA