

ORDEM DE REINÍCIO


REF: CONTRATO Nº. 015/2024

PROCESSO Nº. 990/46741/2023.

A FTJ ENGENHARIA LTDA.


Vimos pela presente, autorizar a V.Sa. o Reinício as Obras e/ou Serviços de “REFORMA GERAL DO LABORATÓRIO MIGUELOTE VIANA NO BAIRRO VITAL BRASIL”, neste município, a partir de 19/05/2025, com término previsto para 16/06/2025.

Niterói, 19 de Maio de 2025.


ANTONIO C. LOUREIRO S. JUNIOR
Presidente da ION



Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
ION

LEILA F. FIGUEIREDO
Diretora de Operações / Gestora / ION



Marcelo F. Pinheiro
Mat. 01460
ION

Recebemos em: 19/05/2025.


Marcelo Ferreira Pinheiro
FISCAL RESPONSÁVEL - ION


Assinatura e carimbo da firma

Visto: FTJ ENGENHARIA LTDA ME
Viriato P. de Mattos Neto
Sócio Administrador


RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

VIRIATO P. DE MATTOS NETO
Engº Civil
CREA 1982102402


Samila Maria G. Ribeiro
Mat. 3915
ION

Samila Maria Gomes Ribeiro
FISCAL RESPONSÁVEL – ION