



PREFEITURA DE
niterói
TEMPO DE **AVANÇAR**

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERÓI

OBRA: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO BAIRRO
BALDEADOR, RUAS RIO DAS PEDRAS E MELQUIADES PEIXOTO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

BDI : 20%
DATA-BASE FEVEREIRO(2026)

ITEM	DESCRIÇÃO	1º mês	2º mês	3º mês	T O T A L
1.1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	33,30%	33,30%	33,40%	100,00%
		33,30%	33,30%	33,40%	100,00%
	% Acumulado	33,30%	66,60%	100,00%	