



PREFEITURA DE
niterói
TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITERÓI

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM E REURBANIZAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS DE ALAGAMENTO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO - NITERÓI/RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

				BDI : 20%
				DATA-BASE FEVEREIRO(2026)
ITEM	DESCRIÇÃO	1º mês	2º mês	TOTAL
1.1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	50,00%	50,00%	100,00%
19.1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	50,00%	50,00%	100,00%
		50,00%	50,00%	100,00%
	% Acumulado	50,00%	100,00%	



Assinado digitalmente por:

Lincoln Thomaz Da Silveira
...378.197-..
Data: 30/03/2026 12:22