

OBJETO : REV. DE ACESSO NA TRAVESSA PROTO GUERRA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	%	MESES		2 MESES
				1º	2º	
00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-----	---	56,48% ----- -----	43,52% ----- -----	----- ----- -----
01	SERVICOS DE ESCRITORI	-----	---	50,00% ----- -----	50,00% ----- -----	----- ----- -----
02	CANTEIRO DE OBRA	-----	---	100,00% ----- -----	 	----- ----- -----
04	TRANSPORTES	-----	---	80,00% ----- -----	20,00% ----- -----	----- ----- -----
05	SERVIÇOS COMPLEMENTA	-----	---	80,00% ----- -----	20,00% ----- -----	----- ----- -----
08	BASES E PAVIMENTOS	-----	---	60,00% ----- -----	40,00% ----- -----	----- ----- -----
11	ESTRUTURAS	-----	---	30,00% ----- -----	70,00% ----- -----	----- ----- -----
17	PINTURAS	-----	---	 	100,00% ----- -----	----- ----- -----
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	-----	---	30,00% ----- -----	70,00% ----- -----	----- ----- -----
TOTAL		-----	---	56,02 -----	43,98% -----	

* T21DEZB

DATA-BASE: JULHO/26

B.D.I.: 25%

Assinado eletronicamente por:

* Isabel Cristina Vieira Cantuaria (**.466.897-**)
 em 18/08/2026 16:32:37 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d3d5667f-0cd7-4a08-9531-a342d68aad28>

