NITERÓI O FUTURO É AGORA | Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

SERVIÇOS: REFORMA, RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DA ZONA NORTE - BAIRRO FONSECA - NITERÓI/RJ
ENDEREÇO: Alameda São Boaventura, bairro Fonseca, Niterói/RJ
REFERÊNCIA: Catálogo Emop fevereiro (2024)
BDI 24% (vinte e quatro por cento)
Tempo: 360 dias

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Geral

METAS ITENS DE OBRAS / SERVIÇOS		VALOR PREVISTO	Período Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
	%	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Administração local de obra	valor R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tempo dos serviços:												
	%	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%									
01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	valor R$	0,00	0,00	0,00	0,00									
		Tempo dos serviços:												
	%	100,00%	100,00%											
02 - CANTEIRO DE OBRAS	valor R$	0,00	0,00											
		Tempo dos serviços:												
03 - MOVIMENTO DE TERRA	%	100,00%	50,00%	50,00%										
	valor R$	0,00	0,00	0,00										
		Tempo dos serviços:												
04 - TRANSPORTES	%	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	valor R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tempo dos serviços:												
05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	valor R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tempo dos serviços:												
06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	%	100,00%					15,00%	15,00%	15,00%	12,00%	12,00%	11,00%	10,00%	10,00%
	valor R$	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tempo dos serviços:												
07 - ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES	%	100,00%		100,00%										
	valor R$	0,00		0,00										
		Tempo dos serviços:												
08 - BASES E PAVIMENTOS	%	100,00%					15,00%	15,00%	15,00%	12,00%	12,00%	11,00%	10,00%	10,00%
	valor R$	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tempo dos serviços:												
09 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	%	100,00%		35,00%	10,00%	10,00%	7,00%	7,00%	6,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	valor R$	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tempo dos serviços:												
10 - FUNDAÇÃO	%	100,00%		50,00%	50,00%									
	valor R$	0,00		0,00	0,00									
		Tempo dos serviços:												
11 - ESTRUTURA	%	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
	valor R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Tempo dos serviços:												
12 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	%	100,00%			40,00%	30,00%	30,00%							
	valor R$	0,00			0,00	0,00	0,00							
		Tempo dos serviços:												
13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	%	100,00%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
	valor R$	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00					
		Tempo dos serviços:												
14 - ESQUADRIAS	%	100,00%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
	valor R$	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00					
		Tempo dos serviços:												
15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	%	100,00%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
	valor R$	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tempo dos serviços:												
16 - COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES	%	100,00%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
	valor R$	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00			
		Tempo dos serviços:												
17 - PINTURAS	%	100,00%						15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	13,00%	12,00%
	valor R$	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tempo dos serviços:												
18 - APARELHOS SANITÁRIOS E ELÉTRICOS	%	100,00%							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
	valor R$	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Tempo dos serviços:												
20 CUSTOS RODOVIÁRIOS	%	100,00%		30,00%	30,00%	40,00%								
	valor R$	0,00		0,00	0,00	0,00								
		Tempo dos serviços:												
21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00%										50,00%	50,00%	
	valor R$	0,00										0,00	0,00	
		Tempo dos serviços:												
TOTAL	Valor R$	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO	Valor R$	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Mês 01	**Mês 02**	**Mês 03**	**Mês 04**	**Mês 05**	**Mês 06**	**Mês 07**	**Mês 08**	**Mês 09**	**Mês 10**	**Mês 11**	**Mês 12**